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Solvärme i berg
Lyckebo Uppsala
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UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN STATENS RÅD FÖR BYGG­
NADSFORSKNING OCH UPPSALA KRAFTVÄRME AB (UKAB)
Solvärme med 
säsongslagring i bergrum
Minskat oljeberoende
Uppsala Kraftvärme AB (UKAB) producerar 
fjärrvärme dels i huvudnätet i Uppsala, dels i 
några närliggande tätorter.
Fjärrvärmen täcker i dag ca 90% av Uppsala tät­
orts värmebehov. Oljeberoendet, som tidigare 
har varit mycket stort, har minskats, bland annat 
genom utnyttjande av avfallsförbränning, vär­
mepump vid avloppsreningsverket, fastbränsle 
( fch elpannor. I framtiden kan även solvärme 
komma att bidra med en inte så liten del till vär­
meproduktionen. För att redan nu få erfarenhe­
ter av en solvärmeanläggning i stor skala har 
UKAB med stöd av Byggforskningsrådet (BFR) 
låtit uppföra i ett separat fjärrvärmenät en sol­
värmeanläggning med säsongslagring, det sk 
Lyckeboprojektet.
UKABs värmeproduktion 1985 
1 750 GWH
Värmepump
UKABs värmeproduktion 1980 
1 750 GWH Fasta bränslen\ Avfall 33%
Avfall 8% 
Biomassa 0,06%
15% solvärme
Solfangarfält
I Storvreta, ca 15 km norr om Uppsala, byggs 
1981 till 1987 ett nytt bostadsområde, Lyckebo. 
Området omfattar i utbyggt skick 550 bostäder; 
en blandning av småhus och flerbostadshus 
samt gemensamhetslokaler.
Värmeförsörjningen sker med ett separat fjärr­
värmesystem som arbetar med låga temperatu­
rer på värmevattnet, max +70°C under vinter­
halvåret och max +55°C under sommarhalv­
året.
För att med solvärme täcka hela bostads­
områdets årsbehov av värme krävs det drygt 
25000 m2 soitångare och säsongslagring i be­
fintligt WO 000 m3 bergrum.
I en första etapp har 4320 m2 solfångare installe­
rats. Detta motsvarar ungefär 15% av det totala 
årsbehovet på 8000 MWh. Resterande del sol­
värme simuleras med hjälp av en 6 MW-elpan- 
na. Det byggda solfångarfältet är emellertid till­
räckligt för att nödvändiga erfarenheter skall er­
hållas av solvärmesystemet. Lagrets storlek och 
funktion skiljer sig inte från ett helt solenergi- 
försörjt system.
Mitt i Lyckeboområdet är värmelagret ner- 
sprängt i ett berget. I en tunnel mellan lagret och 
markytan finns en distributionscentral med ett 
kontrollrum för driften av hela värmesystemet. 
Solfångarna ligger i sin tur på ett fält, 500 m sö­
der om bergrummet. Solvärmen leds till värme­
lagret genom en solvärmekulvert.
I en distributionstunnel ovanför lagret finns el­
pannan som simulerar solvärmen från den än­
nu ej utbyggda delen av solfångarfältet.
På hösten skall lagret vara laddat med 90-gra- 
digt vatten. Under vintern förbrukas värmen 
och framåt april månad är lagret urladdat och 
temperaturen har sjunkit till +40°C.
De olika systemen
Solfångaranläggningen, markvärmelagret samt 
distributionssystemet för värmeförbrukarna 
är sinsemellan skiljda åt med värmeväxlare. 
Detta beror främst på att bergrumsvattnets ke­
miska egenskaper är olämpliga för de andra sy­
stemen. Solfångarfältet regleras med en varv- 
talsreglerad pump för att stabila temperaturer 
skall kunna uppnås. Temperaturen från sol­
fångarna varierar mellan ca +75°C och +90°C. 
Intaget och uttaget av värme i lagret sker med 
hjälp av två uppsättningar dubbla höj- och sänk- 
bara teleskoprör.
Lagret är temperaturskiktat med det kallaste 
vattnet i botten och det varmaste således högst 
upp. Teleskoprören kan låta hämta respektive 
lämna vatten på rätt nivå för att därigenom bibe­
hålla temperaturskiktningen. I normalfallet an­
vänds det ena paret rör för att distribuera fjärr­
värme medan det andra används för överföring 
av solvärme till lagret. Möjligheter finns dess­
utom att växla sinsemellan rören och att även i 
vissa fall distribuera solvärme via värmeväxlare 
direkt till fjärrvärmenätet.
Värmelagret
( jf/ärmelagret utgörs av ett 100000 m3 stort, vat­
tenfyllt bergrum vars tak ligger 30 m under 
markytan. Rummet är ring format med ytterdia- 
metern 75 m, bredden 18 m och höjden 30 m. 
Bergrummet är oisolerat och grundvattenytan 
ligger ovanför bergrumstaket. För att minimera 
grundvattengenomströmningen i lagret och 
hålla värmeförlusterna nere har bergrummet 
förlagts i en tämligen tät bergplint.
För borttransport av sprängmassorna under 
byggnadstiden byggdes en tillfartstunnel runt 
bergrummet med tre anslutningar på olika nivå­
er. Efter byggnadstidens slut pluggades anslut­
ningarna igen.
Tillfartstunneln används i dag som expansions- 
utrymme. Ett borrhål mellan tunneln och berg­
rummets botten gör att kallt bottenvatten 
strömmar i och ur tillfartstunneln vid lagrets 
temperaturförändringar. Bergrummets botten 
och tunneln verkar då som ett expansionskärl. I 
distributionstun nein ovanför bergrummet finns 
pumpar, värmeväxlare och elpanna. I kontroll­
rummet finns en styr- och reglerdator men 
också utrymme för ställverk och personalrum. 
Installationerna i denna tunnel gjordes fram till 
februari 1983 då värmningen av bergrumsvatt- 
net började. Från september 1983 har nuvaran­
de Lyckebo värmeförsörjts från värmelagret.
Distributionstunnel
Tillfartstunnel
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Högtemperatursolfångarna är plana och glas- 
täckta. De är utformade i 12 m2-modulstorlek 
samt markuppställda. Solfångarna har dess­
utom speciellt utformade konvektionshinder av 
teflon. Härigenom minskas värmeförlusterna 
från absorbator till omgivningen och möjliggör 
energiproduktion vid höga temperaturer. Vid 
stagnation, dvs närkylning av absorbatorn bort­
faller, kan dess temperatur stiga till +200°C. Sol­
fångarna är parallellkopplade i grupper med 
ledningarna stamisolerade och förlagda under 
solfångarna på stativen.
Solfångarsystemet består av tolv solfångar- 
grupper, med 30 solfångare i varje grupp, an­
slutna till en värmeväxlarcentral. I solfångar- 
kretsen cirkulerar vatten blandat med propylen- 
glykol för att förhindra frysning vintertid.
Glas
Teflonfolier
Absorbator 
Aluminiumfolie 
Mineralul 
Bottenprofil 
Kantprofil 
Gummilist
Solfångarmodul i Lyckeboanläggningen. 
(Energi 85. BFR G 26: 1984)
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Finansiering och ekonomi
Investeringskostnaden för hela projektet (kapi­
tal, drift och underhåll) med markvärmelager, 
4320 m2 solfångare, elpanna och distributions­
system uppgår till 39 miljoner kr.
Med avskrivningstiderna 40 år för lagret, 20 år 
för solfångarna och 30 år för övriga komponen­
ter blir totalkostnaden 45 öre/kWh vid realrän­
tan 4% och 85 öre/kWh vid nominella räntan 
12%. Med 100% solvärme hade anläggningen 
kostat drygt 80 miljoner kronor.
Projektet är en experimentbyggnadsanlägg- 
ning och den första i sitt slag för denna typ av 
system. Det är därför för tidigt att dra några 
generella slutsatser om ekonomin. 
Finansieringen har skett genom att BFR har 
svarat för ett experimentbyggnadslån (villkor­
ligt) motsvarande ungefär hälften av projekt­
kostnaden. HSB och SKANSKA har vardera bi­
dragit med två miljoner kr. UKAB svarar för re­
sterande del.
Forskning och utvärdering
Till projektet har knutits en forsknings- och ut­
värderingsgrupp som härtill uppgift att genom­
föra en teknisk utvärdering av systemfunktio­
nen. Vidare skall den kontrollera vattenlagrets 
inverkan på bergstabiliteten, på grundvattnet 
och den yttre miljön.
I gruppen svarar Vattenfalls Älvkarlebylabora- 
torium för den tekniska utvärderingen hos 
energiförsörjningssystemet och då i första 
hand bergrumslagret.
Studsviks Energiteknik AB ansvarar för utvär­
dering och analys av solfångaranläggningen. 
Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo) stude- V 
rar bergstabiliteten och tillsammans med VIAK 
svarar för forskningssamordning och totalutvär­
dering.
Kostnader
(
Anläggningsdata
Byggherre UKAB, Uppsala
Totalentreprenör för värmelagret SKANSKA, Danderyd
Konstruktör för värmelagret SKANSKA, Danderyd
Solfångarna och solfångaranläggningen Scandinavian Solar AB, Göteborg
Bostadsområdets byggherre HSB, Uppsala
Antal bostäder vid full utbyggnad 550
Andel solenergi 15%
Simulerad solenergi från elpanna 85%
Solfångaryta 4320 m2
Antal solfångare 360
Total projektkostnad, priser 1983 
bl a
39 Mkr
Markvärmelager 17,5 Mkr
Solvärmesystem 8,5 Mkr
Fjärrvärmenät 3,0 Mkr
Styr- och reglerutrustning 2,4 Mkr
6 MWEIpanna 2,3 Mkr
BFRs satsning på solvärmesystem med 
säsongslagring i vatten 
Om solvärmesystem skall ha någon framtid i 
Sverige behövs lagring från sommar till vinter. 
Byggforskningsrådet prioriterade därför tidigt 
denna utvecklingslinje.
Liksom vid all annan teknikutveckling har även 
här problem uppstått. Solvärmecentralen i 
Studsvik fick i ett tidigt skede läcka ge på lagrets 
gummitätning. Lambohov har fått byggas om 
på grund av för mycket syreinläckning i syste­
met. Ingelstads koncentrerande solfångare har 
fått bytas ut mot plana. (För övrigt en vidareut­
veckling av Lyckebosolfångaren.)
Tack vare erfarenheterna från dessa anläggning­
ar och engagemanget från stat och kommun 
samt från svensk industri har nu Sverige en tätp- 
Jlats i världen när det gäller antalet uppförda an­
läggningar, systemkunnande, och ekonomi/pre­
standa för såväl lagersom solfångare.
Som förberedelse till Lyckeboanläggningen har 
UKAB låtit testa flera typer av solfångare i an­
slutning till Knivstas fjärrvärmenät. Vissa erfa­
renheter har också hämtats från experiment­
bergrummet i Avesta. Såväl Knivstaanläggning- 
en som Lyckebo utgör en del av Sveriges bidrag 
till det internationella solvärmesamarbetet som 
administreras av IEA, International Energy 
Agency.
Lyckeboanläggningen representerar en bryt­
punkt i utvecklingen av solvärmesystem med 
vattenlager genom att såväl lagrings- som sol- 
fångarkostnaden blev avsevärt lägre än i före­
gående projekt.
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SAMMANFATTNING
Lyckeboprojektet är ett solenergiprojekt med säsongs­
lagring, beläget i Storvreta samhälle 13 km norr om 
Uppsala centrum. Bebyggelsen, bestående av ca 550 bostäder och en del övriga lokaler, värmeförsörjs via 
ett lokalt fjärrvärmenät, anslutet till ett säsongs­
lager (oisolerat bergrum) på 100 000 m . Lagret laddas under sommarhalvåret med solenergi från ett solfångar- 
fält med solfångaryta 4 300 m , vilka producerar 15% av årsvärmeenergin i Lyckebo. Resterande 85% tillföres 
lagret med hjälp av en elpanna på 6 MW, vars roll 
också är att simulera en kommande etapps solfångare. 
Systemdelarna framgår av nedanstående principschema.
SOLFÄNGARSYSTEM( 15 %) VÄRMEVÄXLARE FÖR
DIREKT SOLENERGI­
ANVÄNDNING 1 MW
MAXEFFEKT 2,5 MW
ELPANNA 
6 MW
URLADDNINGLADDNING 6MW
BERGRUMS LAGER
Principschema.
Solfångarna är plana stormodulsolfångare av högtempe- 
raturtyp placerade på markmonterade stativ.
Värmepump används ej i systemet.
Uppsala långsiktiga mål för solenergi i Uppsala låg i slutet på 1970-talet på i storleksordningen 600 GWh/år varav med enklare solfångare i kombination med värme­
pump åtminstone 100 GWh/år skulle behövas i form av elkraft. Alternativet diseldriven värmepump bedömdes mindre intressant eftersom målet var att reducera
14
oljeberoendet. När det blir aktuellt med utbyggnad av 
stora solfångarytor torde el vara en bristvara som 
inte onödigtvis bör användas för uppvärmningsändamål.
Projektet har föregåtts av andra projekt i mindre 
skala i Sverige, t ex solvärmecentralerna i Lambohov 
och Ingelstad och är det första med säsongslagring i 
full skala.
Uppsala Kraftvärme AB (UKAB) är beställare och har ansvar för drift och underhåll av systemet.
Statens Råd för Byggnadsforskning har bidragit med ett villkorligt experimentbyggnadslån på 18.5 Mkr samt 
bekostar forskning och utvärdering.
HSBs Riksförbund AB och SKANSKA har vardera bidragit 
med 2.0 Mkr för att möjliggöra att projektet kom till 
utförande. Resterande 16.5 Mkr har bekostats av 
Uppsala Kraftvärme AB.
SKANSKA har i form av totalentreprenad levererat bergrumslager inklusive in- och utmatningsanordningar 
samt en del ytterligare kringutrustning.
Scandinavian Solar AB har levererat solfångar systemet, 
även detta i form av totalentreprenad.
Lyckeboprojektet kom till på initiativ av UKAB i dess 
arbete med att ta fram alternativ till oljebaserad 
värme. UKAB ansåg att solenergi kunde vara ett bra 
alternativ i ett längre perspektiv, om lämplig teknik utvecklades för fjärrvärme.
Arbetet med projektet inleddes med en förstudie 1978 
och resulterade efter genomförandebeslut i två total­
entreprenader, bergrumslager respektive solfångar- 
system, som handlades upp 1981 respektive 1982. Hela 
systemet togs i drift hösten 1983.
Det totala solenergiförsörjningssystemet liksom de 
olika delsystemen fungerar på avsett sett. Även som ett anläggningsprojekt betraktat är Lyckebo lyckat.
Både tidplan och projektets budget har hållits.
Investeringsbeloppet i det byggda systemet är 39 Mkr.Med 100% sol (ca 30 000 m^ solfångare) hade summan 
blivit drygt 80 Mkr. Specifik investeringskostnad för 
det totala byggda systemet (produktion, lagring och distributionssystem) är 4.90 kr/kWh,år och för 100% 
sol 10,40 kr/kWh, år i 1983 års prisnivå.
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Med avskrivningstiden 40 år för lager, 20 år för 
solfångare och 30 år för övrigt blir totalkostnaden 
för värme i Lyckebo 45 öre/kWh vid realränta 4% och 85 
öre/kWh vid nominell ränta 12%. Om det byggts för 100% 
sol hade kostnaderna blivit 73 öre/kWh respektive 146 öre/kWh.
I Lyckebo betalar dock abonnenterna lika mycket för 
värmeleveranser som de anslutna till det stora fjärr­
värmenätet i Uppsala.
Nedan visas några ekonomiska nyckeltal för Lambohov, 
Ingelstad och Lyckebo. Beräkningsmetodiken är inte 
identisk för de tre anläggningarna och investerings­
beloppen hänför sig till olika genomförandeår och 
således olika penningvärden. Nyckeltalen illustrerar 
dock de ekonomiska framsteg som gjorts på grund av 
uppskalning och vidareutveckling. Skillnaderna i 
penningvärde och beräkningsmetodik är försumbara i sammanhanget.
Är Antal
Igh
Invest. 
Mkr
Invest. 
kr/lgh
Energi
prod
MWh/år
Solfångarekr/m2 Värmelag kr/m3
1979 Ingelstad 52 11.8 236 000 1 100 3 000 600
1980 Lambohov 55 16.3 296 000 900 1 300* 485
1983 Lyckebo 550 39.0 71 000 8 000 1 780 124
* takintegrerad, exkl samlingsledningar
Solfångar systemet i Lyckebo är utvecklat för stora 
system med höga temperaturer. Denna solfångarteknik 
introducerades 1982 i samband med Lyckebo-projektet. Leverantören uppger att en teknikutveckling därefter 
skett, innebärande en pris/prestandaförbättring på ca 
25 %. Marknaden är ännu för liten för en rationell serieproduktion varför ytterligare kostnads/prestanda­
förbättringar på ca 25% kan förväntas om serieproduk­
tionens fördelar kan utnyttjas.
Med dagens teknik kan man således förvänta sig en 
halvering av kostnaden för solfångar systemet jämfört 
med den utförda Lyckeboanläggningen.
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Värmelagret i Lyckebo har utformats för att optimalt 
kunna utnyttja olika temperaturnivåer för inmatad 
respektive utmatad energi. Genom att energin finns 
lagrad i vätska kan effekten vid såväl laddning som 
uttag ökas genom utökning av pumpar, rör och värme­
växlare .
Bergrummet har utförts med modern rationell berg- 
sprängningsteknik, utvecklad och anpassad för stora 
bergvolymer. På grund av höga "startkostnader" för 
bl a transporttunnlar, schakt och serviceanläggningar 
minskar dock volymkostnader vid ännu större lagrings­
enheter .
Med modern värmepumpsteknik kan det sannolikt i andra 
lagringstillämpningar vara intressant att utöka 
lagringskapaciteten genom att kyla lagrets kallaste 
del till ca +5°C. Sammantaget kan således den använda 
lagringstekniken generellt sett utvecklas både ekono­
miskt och tekniskt så att en lagring av energi kan ske 
till ca 50% av kostnaderna för Lyckebo-anläggningen, 
enligt leverantörens uppgifter.
Sammantaget kan således den använda lagringstekniken 
utvecklas både ekonomiskt och tekniskt, så att en 
lagring av energi kan ske till ca 50% av kostnaderna 
för Lyckebo-anläggningen, enligt leverantörens upp­
gifter .
Ett tiotal institutioner och företag utför 1983 - 1985 
en samlad forskning och utvärdering kring Lyckebo- 
projektet. Huvudansvarig är BEFO (projekt 820673-5) 
och Studsvik Energiteknik AB (projekt 820716-8)
För projektledning och pr ojektsamordning av forskning 
och utvärdering svarar VTAK AB, Falun och Stiftelsen 
Bergteknisk Forskning. (BEFO)
FÖRORD
MEDVERKANDE ORGANISATIONER OCH FÖRETAG 
Beställare, byggledare
Uppsala_K£aftvänne AB initierade projektet och är 
beställare, projektledare och byggledare.
Projektledare har (fram till byggskedet) varit 
Carl-Gunnar Hillström samt därefter Ingvar Wahlander.
Finansiärer
Statens_Ràd_för_Byggnadsforskning (BFR) har beviljat 
s.k. experimentbyggnadslån på 18.5 Mkr till projektet. 
Forskning och utvärdering bekostas med bidragsmedel 
från BFR.
Uppsala_Kraftvärme AB (UKAB) svarar själv för 16.5 Mkr 
av projektets finansiering. UKAB har vidare ansvar för 
drift och underhåll av systemet. Kostnadstäckning för 
detta erhålls genom värmeleveranser inom Lyckebopro- 
jektet.
HSBs Riksförjaund och Skånska Cementcputeriet AB har 
lämnat bidrag med 2 Mkr vardera av projektets totala 
investeringsbelopp, för att möjliggöra dess genom­
förande .
Entreprenörer, leverantörer
SKANSKA har i form av totalentreprenad levererat 
bergrumslager inklusive in- och utmatningsanord- 
ningar och växlare, kontrollrum, samt övriga instal­
lationer .
Scandinavian Soia£ AB har tillverkat och monterat 
solfångarsystemet genom en totalentreprenad.
BBC har levererat datorsystemet (hård- och mjukvara) 
ingående i det totala styr- och regler systemet.
Zande£ och Ingeström har levererat elpanna med vaxTare samt vattenbehandlingsutrustning för distribu­
tionssystemet .
Svensk Reningsteknik AB har levererat avhärdningsut- 
rustning till bergrumskretsen.
Forskning och utvärdering
Forskning och utvärdering bekostas med bidragsmedel 
från Statens Råd för Byggnadsforskning. Ansvariga: 
Sven-Erik Lundin och Egil Öfverholm.
För projektledning, totalutvärdering och samordning 
svarar Carl-Gunnar Hillström, VIAK AB, Falun och Göran 
Rehbinder Stiftelsen Bergteknisk Forskning.
Vattenfall ,_ÄI_vkar_leb^laboratori^et svarar för ut­
värdering av den tekniska funktionen hos energiför­
sörjningssystemet, med tyngdpunkt på bergrumslagret. 
Anvarig: Mats Larsson.
Studsviks_Ene£giLteknij< AB ansvarar för utvärdering och 
analys av solfångaranläggningen. Ansvarig: Per Holst.
Stiftelsen Be£gtej<niLsk forsknijig studerar bergstabili- 
tetsproblematiken och svarar för forskningsamordning. 
Ansvarig: Göran Rehbinder.
VIAK AB genomför geohydrologi sk uppföljning avseende 
grundvattennivåer och temperaturer runt bergrumslag- 
ret. Ansvarig: Gunnar Gustafson, Göteborg.
Chalmers Tekn.iska_Högskola svarar för de vattenkemiska 
undersöknTngarna. AnvsvarTg Tommy Claesson vid insti­
tutionen för geologi.
Fi_rma_MarjiP^an Uppsala dokumenterar befintlig vege­
tation för att på sikt möjliggöra en utvärdering av 
bergrumslagrets eventuella påverkan på vegetationen. 
Ansvarig: Åke Nordkvist.
Uppsala_K£a.f tvärme AB medverkar i mätvärdesinsamling, 
på det vattenkemiska området och i totalutvärderingen.
Lunds Tekn£Sj<a_Högskola utför värmeförlustberäkningar.
LYCKEBOPROJEKTET SAMT TIDIGARE SOLENERGI- OCH 
LAGRINGSPROJEKT
Storvreta samhälle ligger i Uppsala kommun 13 km norr 
om Uppsala centrum.
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I storvreta byggs 1981 - 1987 ett nytt bostadsområde, 
LYCKEBO. Området består av 550 bostäder varav 350 
småhus och 200 lägenheter i flerbostadshus samt skola 
och en del andra lokaler av gemensamhetskaraktär.
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Uppsala
Bebyggelsen värmeförsörjs via ett lokalt fjärrvärmenät 
i Storvreta. Värmeenergin säsongslagras och hämtas 
från ett vattenfyllt oisolerat bergrumslager med 
volymen 100.000 m .
Lagret laddas under sommarhalvåret med solenergi från ett solfångar fält med solfångaryta 4.300 m^ vilket 
producerar 15% av värmeenergin i Lyckebo. Resterande 
85% tillföres lagret med hjälp av en elpanna på 6 MW, 
vars roll också är att simulera en kommande etapps 
solfångare. Den första etappens solfångaryta är 
tillräckligt stor för att önskade erfarenheter skall 
erhållas. När solfångarutvecklingen fortskridit så att 
kostnadseffektivare solfångar system finns på marknaden 
är avsikten att installera solfångare upp till 100% 
år stäckningsgrad. Markområde finns reserverat för 
detta. Det är knappast sannolikt att ytterligare 
solfångare kommer att monteras före år 1990. Med det 
tidsperspektivet kommer tillbyggnaden av ytterligare 
solfångaryta att tidsmässigt sammanfalla med den 
tidpunkt när tillgången på billig elkraft börjar 
avta.
Föreliggande rapport beskriver Lyckeboprojektet från 
idéstadiet till starten av det byggda systemet.
Lyckeboprojektet började växa fram 1978. Vid den 
tidpunkten fanns några solenergiprojekt med säsongs­
lagring i vattenmagasin byggda, under byggande eller 
på planeringsstadiet av upp till halvskalig karaktär.
Nedan beskrivs kortfattat de aktuella projekten. 
Rapporter från projekten anges i litteraturförteck­
ningen i kapitel 5.
Solenergi med gropmagasin, Studsvik
Studsvik Energiteknik AB har för värmeförsörjning av 
en egen kontorsbyggnad ett solvärmesystem. Ett iso­
lerat gropmagasin med gummiduk som tätningsskikt 
laddas med paraboliska solfångare monterade på lagrets 
roterande lock. Lagervolym: 640 m . Temperatur inter­vall: 40-70°C
Lambohovprojektet i Linköping
Solvärmecentralen i Lambohov förser sedan juni 1979 55 
radhus med värme och förbrukningsvarmvatten. Systemet 
innehåller även värmepumpar. Solfångaryta (takmon­tering) : 2.500 m^
Lager (isolerad bergrop med gummidukstätning):10.000 m^
Temperatur intervall: 5-70°C
Energi från solfångare: 1.000 MWh/år
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Ingelstadprojektet i Växjö
Ett villaområde med 52 st villor är anslutet till 
solvärmeverket i Växjö sedan hösten 1979. Lagret är en 
isolerad betongcistern med invändig diamter 28 m och 
djup 8 m.
Solfångaryta: 1.320 m^
Lagervolym: 5.000 in
Temper atur intervall: 40 - 95 C
Energi från solfångare: 550 MWh/år.
De ursprungliga solfångarna var av koncentrerande, 
solföljande typ. Under 1984 byttes solfångarna ut mot 
Scandinavian Solars HT-solfångare (den solfångartyp 
som finns i Lyckeboprojektet).
Avestaproj ektet
Avesta värmeackumulator är en försöksanläggning för 
lagring av hetvatten i oinklätt bergrum. Anläggningen 
är förlagd i Avesta kommun under mark på ett djup av 
ca 25 m till taket. Bergrummet är konventionellt 
format med dimensionerna 40 x 18 x 23 m, med en volym 
av 15.000 m . Anläggningen är ansluten till kommunens 
sopvärmeverk. Vid normal drift är temperaturen på hetvattnet som skall lagras maximalt +115°C och lägst 
+ 7 0°C.
Anläggningen togs i kommersiell drift 1984. Dessförin­
nan har ett omfattande forskningsprogram genomförts, 
som bl a syftar till att undersöka hur bergmassan 
påverkas av uppvärmningen och den cykliska värmebe­
lastningen vid in- och urladdning av hetvattnet.
Lyckebo-projektets utvärderings- och forskningsdel är 
delvis samordnad med Avesta-projektets.
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1. FÖRSTUDIE - FÖRPROJEKTERING
1.1 INLEDNING
1.1.1 Bakgrund
Uppsala kommun har i likhet med många andra tätorter 
Sverige tagit över värmeförsörjningsansvaret från de 
enskilda fastighetsägarna i takt med en ökande fjärr­
värmeanslutning under 1960-och 1970-talet. Tjockolja fanns då tillgängligt till lågt pris och var ett i 
jämförelse med andra alternativ lätthanterligt bräns­
le. Uppsala hade vid början av 1970-talet gjort sig i 
hög grad oljeberoende. Beroendet var högre än för 
landet i medeltal eftersom även huvuddelen av el­
kraften producerades i det oljeeldade mottrycksverket 
i Uppsala. 1973 inträffade den s k oljekrisen med 
galopperande oljeprisutveckling och förlorad för- 
sörjningstrygghet som följd. Det blev alltmer uppen­
bart att ett oljeberoende av Uppsalas storleksordning 
på sikt var ohållbart.
Uppsala kommun hanterar sin energiverksamhet dels 
genom sin Industriverksstyrelse (IVS) vars verkstäl­
lande organ är Uppsala Industriverk (IV), dels genom sitt helägda aktiebolag Uppsala Kraftvärme AB (UKAB). 
IV handlägger frågor rörande distribution av energi 
medan UKAB svarar för produktion. Utnyttjande av sol­
energi för fjärrvärme är således en fråga för UKAB. 
Med hänsyn till att solenergi även får konsekvenser 
för plan- och markfrågor har Lyckeboprojektet haft anknytning även till kommunens byggnadsnämnd (BN) och 
fastighetsnämnd (FN). Samordningen mellan olika 
kommunala verksamheter sker på nämndplanet, varför även IVS deltagit i projektet.
1.1.2 Målsättning för råenergiförsörjningen
Under senare delen av 1970-talet började IV/UKAB 
aktivt att arbeta med att ta fram alternativ till 
oljebaserad värme. Med utgångspunkt från för Uppsala 
gällande förutsättningar började följande alternativ 
bearbetas:
- utökad avfallstörbränning
- kolinblandning i oljan
- användande av biobränsle
- värmepumpar
Kärnkraftverket i Forsmark ligger ca 7 mil från Uppsala och det var tekniskt möjligt att därifrån 
erhålla värmeenergi. Detta försörjningsalternativ var 
emellertid enligt bedömningar i Uppsala behäftat med 
alltför stor osäkerhet av flera skäl, varför det 
bedömdes nödvändigt att söka andra lösningar för att 
komma bort från oljeberoendet.
IV/UKAB beslöt efter överväganden att en önskvärd 
målsättning på 5 års sikt var att oljeberoendet på 
över 90% skulle halveras, samt inom 10 år ytterligare 
minskas. Dessutom ansåg IV/UKAB att solenergi i ett 
längre perspektiv kunde vara ett bra alternativ om 
lämplig teknik anpassad till fjärrvärme utvecklades.
1.1.3 Solenergi och fjärrvärme
1.1.3.1 Förutsättningar
Solen är en inhemsk, outtömlig och ren energikälla. 
Tekniken att samla in solenergi finns utvecklad fast 
det naturligtvis kan göras förbättringar. Det största 
hindret för ett genombrott för solenergi är av ekono­
misk natur, både för solfångare och lagerteknik.
Dagens bostadsbestånd har en genomsnittlig livslängd 
på ca 50 år och är i betydande omfattning värmeför- 
sörjda via fjärrvärme. Om solenergi skall få någon 
påverkan på den svenska energibalansen av betydelse 
måste solvärmen tas in i de existerande fjärrvärme­
systemen .
Uppsalas solenergiengagemang kan ses som en trestegs- 
raket. Steg 1 innebar att Knivstaverket våren 1981 försågs med ca 100 m2 solfångaryta av några olika 
fabrikat inkopplade till fjärrvärmenätet. Syftet med 
detta steg var att få praktiska erfarenheter och att 
kontrollera utbytet från solfångarna under verkliga 
driftsförhållanden. Steg 2 var Lyckeboprojektet med 
byggstart hösten 1981. Hela årsbehovet var avsett att täckas för 550 lägenheter med ca 20 000 m2 solfångar­
yta, och ett vattenlager på ca 100 000 m2 för säsongs­
lagring. Steg 3 innebär att koppla in solfångar system 
till det befintliga fjärrvärmenätet i större skala.
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1.1.3.2 Tillgång och efterfrågan på solvärme
Sverige har förvånansvärt många soltimmar per år; ca 
1 800 h. Emellertid får vi huvuddelen av vår solenergi 
på sommaren medan värmebehovet i huvudsak föreligger 
under vinterhalvåret. Man kan i princip i ett fjärr­
värmesystem av Uppsalas storlek och konstruktion täcka 
ca 10% av det totala årsbehovet av fjärrvärme med 
solenergi utan att bygga lager. Nätvolymen och den 
befintliga hetvattenackumulatorn på 30.000 m3 kan 
användas för att överbrygga nätter och dagar med dålig 
soltillgång.
Det finns emellertid andra energikällor som ger 
värmeenergi på sommaren till Uppsalas fjärrvärme­
system, varför även 10% täckning i praktiken kräver 
någon form av säsongslagring. Om systemet förses med ett lager på 2 000 000 m3 kan solfångarytan 1 400 000 
m2 inkopplas utan att någon energi går förlorad.
Täckningsgraden blir ca 20%. För att täcka hela 
årsbehovet av värmeenergi i Uppsala erfordras ca 5 000 000 m2 solfångaryta och en lagervolym på
15 000 000 m3. >I >Principiell energibalans för säsongslagrad solenergi 
framgår av figur 1:1.
Soluppvärmt bostadsområde
MWh
' —/
t t t t T
Mars Juni Sept Dec Mars Juni Sept Dec
Fig 1:1 Principiell energibalans för säsongslagrad sol­
energi .
1.2 BYGGNADSPLANEARBETET
1.2.1 Projektets inledning
När tankegångarna om solenergi började konkretiseras i 
Uppsala riktades intresset tidigt mot de stadsplane- 
mässiga problemen i samband med storskalig solenergi- 
användning. Dessa bedömdes bli den svåraste delen av 
ett solvärmeprojekt i .full skala. Hur skall solfångar­
na placeras; centralt, lokalt eller en kombination av 
båda och hur skall husen placeras i förhållande till 
väderstrecken? Detta var frågor nödvändiga att nogsamt 
studera under projektets inledning.
Vissa restriktioner förelåg på kortare sikt för ett 
fullskaleprojekt. Området borde ligga skilt från 
nuvarande fjärrvärmeområde av flera skäl. Med ett 
nyproducerat bostadsområde slipper man de extra besvär 
ett befintligt husbestånd innebär med dåligt isolerade 
hus, hög temperaturnivå m m. Det bedömdes att de 
problem användandet av en ny obeprövad teknik skulle 
medföra var fullt tillräckliga utan att i det första 
skedet tillföra den befintliga bebyggelsens problem­
komplex .
Vidare borde ett solvärmeprojekt på kollektiv bas 
omfatta minst 300 hus eller lägenheter. Ur ekonomisk 
synpunkt vore åtminstone 500 att föredra. Dimensio­
nerande för projektets minimistorlek är lagret. Vid 
för små enheter blir värmeförlusterna från lagret besvärande stora. Byggkostnaden per m^ lagervolym 
avtar med ökande volym varför även ur den synpunkten 
ett större lager är att föredra. Analys av specifika 
byggkostnadernas och värmeförlusternas storleksbero­
ende gav att kurvorna någotsånär hade planat ut vid ca 100 000 m^ lagervolym. Denna storlek harmonierar med 
ca 500 lägenheters energibehov för värme och varm­
vatten. Skalan är dessutom tillräckligt stor för att 
man skall tvingas till industriella, rationella 
lösningar och komma bort från laboratoriemässig miljö 
vilket även var en målsättning.
När man började granska bostadsbyggnadsprogrammet för 
Uppsala kommun visade det sig att ett bostadsområde 
som uppfyllde kraven skulle byggas i Storvreta, 
nämligen Lyckeboområdet.
1.2.2 Planarbetet del I
1.2.2.1 Förutsättningar
Trots att Lyckeboprojektet är ett av världens största 
solvärmeprojekt (39 Mkr i 1983 års prisnivå) är det 
ändå en i ekonomiska termer sett och även ur bety­delsesynpunkt mindre del av projektet "bostadsområdet 
Lyckebo". Området utgör en betydande del av bostads- 
byggnadsprogrammet för Uppsala kommun under första 
halvan av 1980-talet i en under planeringsfasen 
ansträngd bostadsförsörjningssituation. Det stod rätt 
snart klart att solprojektets krav och synpunkter på intet sätt var överordnade bostadsprojektet och 
tidplanen styrdes av planarbete och bostadsproduktion. 
Detta innebar ett begränsat manöverutrymme för sol­projektet och att hårda krav på att nödvändiga del­
beslut måste fattas löpande förelåg under hela ar­
betet.
1.2.2.2 Projektorganisation
Under projektets förstudiefas (senare delen av 1978) 
bedrevs arbetet av fyra intressenter: HSB Uppsala 
(markägare och byggherre), IV/UKAB (energileverantör), 
Fastighetskontoret (fördelar mark och fastigheter) och 
Stadsarkitektkontoret (utarbetar byggnadsplan).
När projektet under början av 1979 övergick i bygg- nadsplanefasen tillsattes en politisk ledningsgrupp 
med representanter från Byggnadsnämnd och Fastig- 
hetsnämnd. Vidare tillsattes en projektgrupp samman­
satt av tjänstemän från Fastighetskontoret, HSBs 
Riksförbund, Stadsarkitektkontoret, IV/UKAB, Skol- 
förvaltnignen, Socialförvaltningen, Fritidsförvalt­
ningen och Gatukontoret. Det bildades också en refe­
rensgrupp med företrädare för Hem och Skola och 
föreningslivet i Storvretaområdet.
På IV/UKAB fanns en speciell projektorganisation för 
solenergidelen av projektet.
1.2.2.3 Solenergiprojektet ur plansynpunkt
Solenergiprojektet innehåller två företeelser med väsentlig inverkan ur plansynpunkt. Utrymmesbehovet 
för 20 000 m2 solfångare var enligt de första bedöm­ningarna 40 000 m2 markareal vid markplacering. Vid 
närmare analys befanns att med den relation som rådde 
mellan markpris och solfångarpris (monterade inkl 
stativ) var det ekonomiskt motiverat att använda
60 000 mark till 20 000 m2 solfångare. Detta är en 
avsevärd areal inom ett exploateringsområde för 550 bostäder. Det ansågs därför önskvärt att försöka 
takplacera så stor de.1 av solfångarna som möjligt. Detta även ur den synpunkten att i ett längre per­spektiv solfångare avsågs koppias till det befintliga 
fjärrvärmenätet.
Det vore ur markanvändningssynpunkt en fördel med 
takplacerade solfångare i den befintliga bebyggelsen 
där erforderliga ytor annars kan bli ett problem att hitta. Vidare fanns tankar om att kostnadsfördelar 
skulle kunna erhållas genom en integrerad konstruktion 
av yttertak och solfångare. Flerbostadshus, radhus garage, skolor och gemensamhetsbyggnader bedömdes som 
lämpliga att montera solfångare på medan enskilda 
småhus inte övervägdes. Efter en uppskattning av hur 
stor andel av husen det var praktiskt möjligt att 
orientera i lämpligt väderstreck beräknades ca 7 000 m^ (35 %) av solfångarytan kunna takmonteras.
Lagret är den andra systemdelen med betydande plan­
påverkan. Under projektets tidigare del var arbets­
hypotesen att den mest ekonomiska lösningen var ett 
lager delvis nersprängt mellan två kullar och med 
uppfyllda massor omkring samt en flytande takkonstruk­
tion. Lagret borde placeras centralt i bebyggelsen 
nära tyngdpunkten på värmelasten. Det vore även en 
fördel om avståndet till solfångarytan var litet, men detta är inte lika väsentligt som närhet till värme­
lasten. Lagret skulle med denna utformning (jord/berg- 
dammkonstruktion) ianspråkta ett område med 180 m diameter och släntlutningen 1:3 med hänsyn till 
erosionsrisken.
IV/UKAB placerade lager och den markförlagda sol- 
fångarytan på för solprojektet optimalt sätt i för­studiefasen (december 1978) . När naturvårds intendenten i Uppsala kommun kopplades in i arbetet (maj 1979) 
visade det sig att IV/UKABs önskemål inte var idea­
liska ur naturvårdssynpunkt. Efter besiktning på 
platsen flyttades såväl lager som solfångare till nya 
lägen vilket kalkylerades medföra en fördyring på ca 1 
Mkr. Planarkitektens första planskiss (juni 1979) illustrerar lager och solfångare i det nya läget. I 
nästa mera bearbetade version av planskiss (juli 1979) har arkitekten placerat lagret på en kulle och omfor­
mat solfångarområdet samt anknutit det till ett 
industriområde. Avståndet mellan lager och solfångare 
blir större och solfångarytan blir mindre optimal till sin form. Det börjar alltmer stå klart för IV/UKAB att 
solenergiprojektets ekonomiska/tekniska aspekter väger lätt i planeringsprocessen. Boendet och boendemiljön har betydligt större tyngd.
I augusti 1979 tillskriver den politiska lednings­gruppen IV/UKABs styrelser och begär att inga sol­
fångare skall takplaceras:
"Arbetet med upprättande av byggnadsplan för Lyckebo 
pågår. Soluppvärmning av området påverkar planutform­
ningen i första hand i vad avser utläggande av områden 
för solfångare och ackumulator, men även i vad avser 
projektering av sådana byggnader som planeras få 
solfångare på tak. Projekteringen av sistnämnda 
byggnader skulle bli tidsödande med risk för försening 
av detaljplanen. Med hänsyn härtill får lednings­
gruppen för Lyckebo föreslå industriverksstyrelsen 
besluta att inga solfångare skall placeras på några 
bostadshus". Skrivelsen föranleder industriverks- 
styrelsen att föreslå överläggning i ärendet.
Under arbetets gång börjar lager i form av ett oiso­
lerat bergrum att framstå som ett intressant alter­
nativ. I oktober 1979 anlitar IV/UKAB konsultföretaget 
VIAK för en jämförande analys av jord/bergdamm kontra 
bergrum. Stadsarkitektkontorets representant fram­
håller att det för utformningen av detaljplanen är 
helt avgörande om det blir bergrum eller damm. Plan­
arkitekten anser bergrumsalternativet vara tilltalande 
ur många synpunkter. Detta alternativ genererar 
emellertid andra problem, t ex bortforsling och 
omhändertagande av bergmassorna. Förmodligen skall det 
även finnas kvar en nerfart till bergrummet efter 
byggnadstiden.
Fastställes att beslut i frågan vilken lagertyp som 
skall väljas kommer att ske 1 februari 1980. IV/UKAB 
släpper kravet på takmonterade solfångare.
Ledningsgruppen sammanträder 25 oktober 1979. Stads­
arkitektkontorets representant redovisar de tankar som 
finns beträffande delning av planen. Anledningen till 
delningen är att ett ställningstagande till utformning 
av värmelagret görs tidigast i januari 1980. Genom att 
senarelägga planen för området söder om tvär förbindel­
sen, där solfångare och lager är belägna, kan tid­
planen för den norra delen hållas.
Ledningsgruppen beslutar att planläggningen skall 
bedrivas så att detaljplaneförslag för en första etapp 
kan tas fram utan att val av modell för värmelagring 
inväntas.
Industriverkstyrelsen beslutar 18 januari 1980 efter 
inkomna offerter att förorda lagring i bergrum. 
Därigenom friställs ett område som tidigare reser­
verats för lager vilket möjliggör inplacering av 25-30 
lägenheter ytterligare.
1980-03-21 — 1980-04-16 ställs förslaget till bygg- 
nadsplan för Lyckeboprojektet del I ut för granskning.
Planen antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 1980.
En detaljerad beskrivning av gången i planarbetet 
finns i en promemoria från Uppsala Fastighetskontor.
Figur 1:2 Orienteringskarta tillhörande förslag till 
byggnadsplan
1.2.3 Planarabetet del II
1.2.3.1 Förutsättningar
Planen delades i två etapper för att en tidsfrist 
skulle erhållas, framför ai.lt för lagrets utformning 
och placering.
Solfångarfältet hade i detta skede redan funnit sin 
slutliga placering nere mot järnvägen i exploaterings­
områdets södra del.
Sedan beslut fattats om att utföra lagret som ett 
bergrum förändrades problematiken ur plansynpunkt. 
Själva bergrummet befinner sig i underjorden och utgör 
därför ingen restriktion i planen. Det som märks på 
ytan är tunnelpåslaget för tillfartstunneln. Vidare 
behövs två schakt från ytan och ner till rummet för i- 
och urladdning och i samband med dessa eventuellt en 
byggnad inrymmande rör installationer, pumpar, värme­
växlare och elpanna för simulering av solfångarna i 
utbyggnadsetapp 2 av solfångarytan. I det slutliga 
utförandet blev även denna "byggnad" nersprängd under 
mark vilken mildrade dess planpåverkan.
Från bergrummet erhålles avsevärda bergmassor som kan 
krossas upp i lämpliga fraktioner och försäljas. Denna 
verksamhet är utrymmeskrävande och skrymmande och 
måste beaktas i byggnadsplanen. Den får vidare inte 
störa de i området boende efter inflyttning varför 
även en tidsmässig och transportmässig planering er­
fordrades .
1.2.3.2 Lokalisering av bergrummet
De undersökningar som utförts inledningsvis indikerade 
att en lokalisering till en bergplint inom del II av 
planen var sannolik (se fig 1:3, "läge 1").
Valt läge
Läae 2
SKALA 1:4000
|--+--- 1------i
0 50 100 200 m
Fig 1:3 Alternativa placeringar av bergrummet
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Det visade sig emellertid att tilltänkt plint var 
uppsprucken och genomströmmades av grundvattnet i en 
omfattning som omöjliggjorde byggande av ett funk­
tionsdugligt bergrum för hetvattenlagring. Mot bak­grund av erfarenheterna de geotekniska undersökningar­
na gett kom intresset att riktas mot en plint inom del 
I av planen. Även en plint söder om planområdet och utanför detsamma undersöktes ("läge 2" i figur 1:3). 
Resultatet blev att plinten inom del I var den mest 
lämpade att bygga bergrummet i. ("Valt läge" i figur 
1:3)
När man bygger ett bergrum spränger man först en tillfartstunnel som används under byggnadstiden för 
uttransport av bergmassorna. Längden på tunneln ges av 
den maximala stigning transportfordonen klarar av. 
Tunneln kostar en hel del per löpmeter varför strävan 
är att inte göra den längre än tekniskt nödvändigt. 
Platsen för tunnelmynningen, det s k tunnelpåslaget, 
bör helst vara av typ bergvägg för att markgenombryt­
ningen inte skall bli lång och komplicerad att utföra. 
Vidare bör transporttunneln helst inte korsa större 
vattenförande krosszoner. Det finns således en del 
restriktioner för tunneldragningen vilket gör det hela 
tämligen komplicerat. Det föreföll emellertid vara 
möjligt att åstadkomma en tunnelsträckning mynnande 
inom del II av planen vilket var en fördel. Vid de seismiska grundundersökningarna längs tunnelsträck­
ningen befanns dock bergtäckningen på en längre 
sträcka inte bli tillräcklig varför alternativ lösning 
fick sökas. Lösningen blev en koncentrisk tillfarts­tunnel, tyvärr mynnande inom del I av planen. Slut­
resultatet blev således att hela bergrummet inklusive 
tunnelpåslag hamnade inom del I av planen, trots att 
orsaken till delningen och senareläggning av del II 
var lokalisering av lagret inom del II.
Den 12 november 1980 överlämnades planförslaget för 
del II innehållande även de delar av del I som förän­
drats på grund av bergrummets inplacering till bygg­nadsnämnden .
Planen antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 1981.
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1.3 TEKNISKA FRÅGOR
1.3.1 Upphandllngsfilosofi
1.3.1.1 Bakgrund
När IV/UKABs solenergiplaner åren 1978 -1979 började växa fram fanns ett ganska begränsat kunnande i 
Sverige om solvärme vid den tämligen höga temperatur­
nivå som erfordras vid större skala med säsongslag­
ring. För att fånga upp idéer till tekniska lösningar 
och erhålla ett tekniskt och ekonomiskt kalkylunderlag av tillräcklig kvalitet beslöt IV/UKAB tillämpa ett 
tvåstegsförfarande för upphandlingen. Preliminära 
anbud infordrades för solfångare inklusive stativ 
monterade på av beställaren tillhandahållna fundament 
samt för hetvattenlager med anbudsgräns värmeväxlar- 
stutsar mot distributionsnätet. I anbudsförfrågan 
klargjordes att en andra anbudsomgång på ett förbätt­
rat underlag skulle komma senare. Möjligheten att 
utifrån den preliminära offerten göra en förhandlings- 
upphandling fanns också, vilket blev fallet med 
lagret.
1.3.1.2 Solfångare
Den bästa kompetensen på solfångare i temperaturområ- 
det av intresse bedömdes finnas i USA. Ett förfråg- 
ningsunderlag med upplysningar om projektet och dess bakgrund, data om värmebehov temperaturnivåer samt 
gällande klimatdata för Uppsala sammanställdes. Detta 
skickades ut till ledande amerikanska leverantörer och 
en del forskningsorganisationer i USA samt till några 
svenska leverantörer. En tidigare medarbetare på 
Uppsala Kraftvärme AB, verksam i St Paul, Minnesota, 
USA, med kontakter på Energidepartementet i Washington 
(Department of Energy, DOE), hjälpte till med urvalet 
på den svåröverskådliga amerikanska marknaden. För- 
frågningsunderlaget skickades ut i mitten av juli 
1979. Gensvaret på den amerikanska marknaden blev 
stort; samtliga tillfrågade lämnade anbud av skiftande 
kvalitet.
Flera av leverantörerna besökte därefter Uppsala och 
några etablerade kontakt med svenska firmor för 
samarbete och eventuell legotillverkning. UKABs 
grundtanke var att den riktiga uppläggningen borde 
vara att importera den högteknologiska delen av 
solfångaren och tillverka resten i Sverige. Denna 
bedömning visade sig delas av fabrikanterna i USA.
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För att få egna erfarenheter av montage, drift, 
underhåll och verkningsgrad samt för att göra en 
jämförelse av några olika solfångarfabrikat beslöt 
UKAB därefter att installera en testanläggning med ca 
30 m^ per fabrikat. Denna förlädes till taket på 
värmeverket i Knivsta, i Uppsala Kommuns södra del, 
och tre olika typer av evakuerade solfångare koppla­
des in på retur ledningen i fjärrvärmenätet där. När 
BFR bestämde sig för att gå in i IEAs (International 
Energy Agency) jämförande test av evakuerade sol- 
fångarsystem, blev Knivstainstallationen Sveriges 
testinstallation och BFR svarade för mätning och 
utvärdering. Anläggningen och resultaten finns be­
skrivna i kap 1.3.4 "Val av solfångare".
För att inte låsa upphandlingen till evakuerade 
solfångare installerades även en rörlig, koncentre­rande solfångare om ca 70 m2 invid kraftvärmeverket i 
Uppsala. Förutom rena drift- och underhållserfar­
enheter var avsikten även att få fram bättre underlag 
på hur en koncentrerande solfångare fungerar i 
Sveriges klimat. Utvärderingen av denna solfångare 
komplicerades dock genom en mängd driftproblem, först 
i solföljningen, sedan även mekaniskt samt till sist 
även i mätsystemet. Mera om detta i kap 1.3.4 "Val av 
solfångare".
Under våren 1982, när en hel del erfarenheter vunnits 
från testanläggningarna, skickades en offertförfrågan 
ut till tretton solfångarfabrikanter, varav sju 
svenska. Tio av de presumptiva leverantörerna lämnade 
anbud, där 6 st gällde evakuerade solfångare, 2 st 
koncentrerande och 2 st plana. Eftersom kravet i 
förfrågan gällde en årlig energimängd (1280 MWh) där större delen levereras vid temperaturer över 90°C, gav 
svaren en spännvidd i solfångaryta. Ett önskemål var 
också att kunna köpa hela anläggningen på totalentre­
prenad och med energigarantier. För de utländska 
solfångarfabrikanterna kunde detta lösas genom sam­
arbete med någon sven.sk firma vilken kunde stå för 
kringutrustning, rör, montering m m.
De minsta offererade solfångarytorna gällde de kon­
centrerande solfångarna, ca 3 000 m2. De plana sol­
fångar fabr ikanterna föreslog ca 3 500 m2 och de evakuerade varierade mellan 3 100 - 4 900 m2. Skill­
naden avspeglar dock inte endast solfångarprestanda 
utan är mer en bedömning av säkerhet beträffande 
energigarantierna.
Ett urval gjordes i första omgången av de mest intres­santa fabrikaten. Här fanns fortfarande representanter 
för de tre olika solfångartyperna, då varje typ har 
sina för- resp nackdelar som är svåra att jämföra. 
Efter kompletteringar så att anläggningarna blev 
fullständiga kunde ekonomiska jämförelser göras i 
förhållande till förväntad energiproduktion. Ojämför­
ligt lägsta kostnad per energienhet hade en plan
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solfångare, trots att en ökning av ytan till 4 300 m2 
gjorts i samband med att energigarantin lämnades. Därnäst följde en koncentrerande solfångare, vars 
3 100 m2 skulle kosta ca 20% mer. De dyraste blev till 
slut de evakuerade solfångarna med nära 50% högre anläggningspris än för de plana. Kvadratmeterpriset 
var dock inte motsvarande dyrare eftersom den före­
slagna ytan var ca 4 500 m2, dvs större än för de 
plana. För de evakuerade fanns en potential att minska 
ytan och priset något, men eftersom gapet till de 
plana var så pass stort togs i detta skede beslutet att köpa den plana typen trots att UKAB inte hade 
haft möjlighet att testa dessa solfångare.
Att valet av solfångartyp inte blev vad som förvänta­
des i början av projektet beror på både tekniska och ekonomiska förändringar under projektets gång. 1978 
fanns inga plana, högtemperatursolfångare och inget 
egentligt utvecklingsarbete pågick heller. Det är inte osannolikt att de i Lyckeboprojektet ställda kraven 
initierade att utvecklingsarbetet kom igång. Det var 
naturligt att blickarna vid tiden för den preliminära 
anbudsförfrågan vändes mot de existerande typerna 
evakuerade resp koncentrerande solfångare. Eftersom 
samtliga dessa var tillverkade utomlands, merparten 
dessutom i USA, kom även dollarkursens höjning med 50% 
under åren 1978-82 att spela en betydelsefull roll. 
När det svenska företaget Scandinavian Solar presente­
rade sin, i samarbete med Gränges Sunstrip, utvecklade 
solfångare, som både tekniskt och ekonomiskt kunde 
konkurrera med övriga typer, och när man dessutom 
kunde tillmötesgå de garantikrav på energi, material 
och arbete som UKAB ställt upp, kom Lyckeboanlägg- 
ningen att byggas upp med plana, svenska solfångare.
1.3.1.3 Lager
/ När det gäller lager skiljde sig situationen markant
från solfångare vad gällde kompetens inom landets gränser i slutet av 1970-talet. De svenska bergbyggar­
na har ett kunnande och erfarenheter som hävdar sig väl även i ett internationellt perspektiv. Svenskt 
underjordsbyggande har varit omfattande bland annat 
inom vattenkraft, tunnelbyggande för olika ändamål samt oljebergrum. Inte minst den sistnämnda tillämp­
ningen ligger nära hetvattenlagringens problemområde.
För Lyckeboprojektet valdes en arbetsmodell, där 
konsultföretaget VIAK anlitades för förundersökningar, 
byggkontroll m m. De bergbyggande leverantörerna 
tillfrågades om budgetofferter där leverantörerna 
själva fick lämna förslag på lagerkonstruktion.
SKANSKA presenterade den såväl tekniskt som ekonomiskt 
mest intressanta lösningen, vilket senare resulterade i en förhandlingsupphandling av en totalentreprenad.
1.3.2 Markundersökning för lagret
1.3.2.1 Förstudier
När förstudien utfördes i slutet av 1978 var den 
första arbetshypotesen att lagret skulle utformas som 
ett gropmagasin, delvis nedsprängt i berg. Sprängmas- 
sorna skulle sedan tillsammans med befintliga kullar 
utnyttjas som vallar kring den övre delen av maga­
sinet. Ett område med gynnsam topografi valdes för 
anläggningen i en av områdets lågområden, några hundra 
meter söder om den plats där lagret sedan kom att 
hamna.
För att ge underlag för förstudien utfördes en geo- 
teknisk undersökning. Vid det planerade läget utfördes 
en seimisk undersökning för att kontrollera bergkvali- 
téer och jorddjup. Man fann inga indikationer på att 
berget skulle vara dåligt eller innehålla stora 
krosszoner. Den seismiska gånghastigheten var omkring 
5 000 m/s. Bergytan verkande vara jämn och jorddjupen 
mellan 3 och 4 m. Den dominerande jordarten var morän.
Som en del av förstudiearbetet gjordes även en jäm­
förelse mellan gropmagasin och bergrum ur byggnads- 
teknisk synpunkt. Man fann här att både byggkostnader 
och riskmoment vägde till förmån för ett bergrumsla- 
ger. När sedan även de flesta entreprenörer som givit 
förslag om hur lagret skulle utformas förordade ett 
bergrum, valdes denna lösning.
1.3.2.2 Metodik för förundersökningar för bergrummet
Innan förundersökningar för bergrummet utfördes 
förekom en omfattande diskussion med presumptiva 
entreprenörer och konsulter om hur förundersökningarna 
borde utföras. Åsikterna varierade mellan den ena 
ytterligheten, att det i stort sett bara var att sätta 
igång och bygga, till den andra ytterligheten att 
mycket omfattande förundersökningar var nödvändiga med 
hänsyn till att projektet avsåg en ny tillämpning av 
bergrumstekniken.
Vid val av omfattning och metodik för förundersök­
ningarna måste man vara medveten om att bergkvaliteten 
i hög grad påverkar byggkostnaderna. Så gör även 
grundvattenförhållandena och de flesta förstärknings- 
arbetena orsakas av kombinationen vatten och dåligt 
berg. Vidare medför lagrets användning att ytterligare 
vikt måste läggas vid de geohydrologiska förhållan­
dena, då ett grundvattenflöde genom rummet medför 
värmeförluster.
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Efter diskussion mellan beställaren och den anlitade 
konsulten för de geologiska/geohydrologiska under­
sökningarna bestämdes att förundersökningarna skulle 
omfatta följande:
- Geologisk kartering och sprickkarter ing
- Geofysiska mätningar (VLF)
- Hammarborrningar
- Kärnborrningar
- Provpumpningar
1.3.2.3 Utförda undersökningar, område 1
Av plantekniska skäl valdes en bergplint omedelbart 
öster om det föreslagna läget för gropmagasinet, se 
Se figur 1:3,läge 1. I denna bergplint utfördes den 
första undersökningsetappen.
Som första del i undersökningen utfördes en hällkar- 
tering i området. På hällarna inmättes sprickornas 
antal och riktning. Vidare utfördes elektromagnetiska 
profilmätningar (VLF). Vid dessa mätes styrka och 
riktning hos fältet från lågfrekventa (Very Low 
Frequency) radiosändare. Radiovågorna kan till viss 
del tränga ned i marken och goda elektriska ledare, t ex. vattenfyllda sprickzoner) får fältet att ändra 
riktning, varför de kan detekteras. Detta material ställdes sedan mot en tektonisk flygbildskartering. 
Analysen visar en regelbundet rombiskt uppsprucken 
berggrund, där rutorna i romberna utgöres av synliga 
bergplintar. Se figur 1:4.
• BH 2BH 1 f\
KBH 1
Skala 1:4000
Figur 1:4 Sprickzoner och borrningar i område 1
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På grundval av detta material utfördes sedan ett 
borrningsprogram om 5 st hammarborrningar och två 
kärnborrningar, se figur 1:4. Borrningarna placerades 
så att den centrala delen av plinten, där bergrummet 
skulle placeras, och de begränsade sprickzonerna 
skulle penetreras av borrhålen.
Resultatet av borrningarna bekräftade sprickzonernas 
lägen och mycket stora vattenmängder erhölls enligt 
borraren från dessa. Även' de centralt placerade hålen 
visade sprickigt berg.
I tre av borrhålen utfördes provpumpningar, som 
bekräftade resultatet från borrningarna att plinten 
var uppsprucken. Detta medförde att område 1 inte 
kunde användas för berglagret.
1.3.2.4 Undersökningar i område 2
För att finna ett annat läge för bergrummet utökades 
undersökningarna med ett förenklat förfarande. Den 
geologiska karteringen och VLF-mätningarna utbreddes 
över ett större område. På detta underlag valdes två 
nya plintar ut där hammarborrningar utfördes. I område 
2, som ligger sydväst om solfångarfältet borrades tre 
hål, som samtliga visade ett sprickigt berg med hög 
permeabilitet. Detta gjorde att området uteslöts.
1.3.2.5 Undersökningar vid det valda bergrumsläget
Inledningsvis utfördes tre hammarborrningar utsatta på 
grundval av den utökade geologiska karteringen. Dessa 
visade ett berg av väsentligt högre kvalitet och 
borrningarna kompletterades med två hammarborrhål och 
två kärnborrhål, se figur 1:5
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Skala 1:4000
Figur 1:5 Borrningar och grundvattennivåer vid det 
valda bergrumsläget, lokalt höjdsystem.
Kärnborrningarna visade ett berg av mycket hög kvali­
tet med ett fåtal sprickor som ofta var läkta av sekundära mineraler.
Provpumpningar utfördes sedan på borrhålen BH7, BH12 
och BH13. Utvärderingen visade att denna bergplint var 
väsentligt tätare än de tidigare. Plinten var vidare begränsad av vattenförande sprickzoner som måste 
undvikas vid byggandet. Pumpningar visade vidare att 
en sprickzon gick diagonalt genom plinten. Denna borde 
dock vara möjlig att undvika om bergrummet försköts 
mot norr inom plinten, dvs ungefär under borrhål 
BH8.
På detta underlag upprättades en preliminär layout.
Med ett bergrum i två skepp och en transporttunnel, 
som planerades gå in i plinten från sydost.
När entreprenören, SKANSKA sedan tog över arbetet 
förändrades utformningen till en "ringformad tunnel" 
runt en central bergpelare i det valda läget. En seismisk undersökning visade vidare att bergtäckningen 
över den föreslagna transportorten skulle bli för liten, varför en spiralformad transportort inom 
plinten valdes. Se figur 1:6.
För att fastlägga förutsättningarna för att kunna 
förlägga fjärrvärmecentral och installationer för 
värmelager i en tunnel ovan lagret, kompletterades 
bergundersökningen med en seismisk undersökning även i 
bergrumsläget (se även kapitel 2.4.2.1).
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Figur 1:6 Värmeiagret
1.3.3 Värmeför3ustberäkningar
Den principiella värmespridningen från lagret till det 
omgivande berget visas i figur 1:7.
Bergrumslagret är oisolerat. Genom att omgivande berg succe- 
sivt uppvärms kommer de årliga värmeförlusterna att avta över 
tiden och närma sig ett stationärt tillstånd. Förloppet 
framgår av figur 1:8.
Figur 1:7 Principiell värmespridning från lagret till 
omgivande berg. Tvärs nitt.
Värmefager î berg 100.000 m3 (+90°™+40°) 
Enerqiförluster
Figur 1:8 Utvecklingen för bergrumslagrets 
energiförluster över tiden.
Uppsala Kraftvärme AB har bergrum för oljelagring med total volym 500 000 m^.
Utifrån oljeförbrukningen för varmhållningen av 
oljelagren gjordes jämförande beräkningar av UKAB över 
förväntade värmeförluster för ett hetvattenlager på 100 000 m^, med Lyckebos temperaturförhållanden, sedan 
stationärt tillstånd uppnåtts.
Förlusterna från oljelagret korrigerades med hänsyn 
till vatteninläckage, avvikande geometrisk form och 
storlek samt skillnad i temperaturnivå jämfört med det 
planerade Lyckebolagret. Den årliga energiförlust UKAB 
räknade fram överensstämde i stort med de senare 
utförda teoretiska beräkningarna.
För att utröna värmeförlusternas storlek på kortare 
sikt (cirka de första fem åren) och de långsiktiga 
förlusterna när stationärt tillstånd uppnåtts, utför­
des två olika värmeförlustberäkningar vid tidpunkten 
för beslutet om projektets genomförande.
Vattenfall, Älvkarlebylaboratoriet, utförde den ena 
beräkningen och Lunds Tekniska Högskola den andra. I 
bilaga 1 och 2 beskrivs de båda beräkningarna och dess resultat. Senare utförde även totalentreprenören av 
bergrumslagret värmeförlustberäkningar.
Beräkningsresultaten från de tre beräkningarna blev 
tämligen samstämmiga med avtagande förluster över 
tiden enligt figur 1:8.
Efter att stationärt tillstånd uppnåtts kan cirka 75% 
av det man matar in i lagret matas ut på fjärrvärme­
nätet och de resterande 25 procenten lämnar lagret i 
form av förluster.
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1.3.4 Val av solfångare
Temperaturkraven i fjärrvärmenätet gjorde det natur­
ligt att i första hand intressera sig för solfångare 
som kan arbeta vid en hög temperaturnivå med bibe­
hållen verkningsgrad. Vid lagring önskar man sig stor 
temperaturdifferens mellan topp och botten för ätt 
minimera lagerstorleken. Det är således av flera skäl 
ett önskemål att solfångarna kan leverera en tempera­
tur nära 100°C.
Som ovan beskrivits (kap 1.3.1 "Upphandiingsfilosofi") 
installerade UKAB en testanläggning i Knivsta med 3 
evakuerade solfångar typer samt en anläggning med 
koncentrerande solfångare vid kraftvärmeverket i 
Uppsala. Efter upphandlingen till Lyckeboprojektet, 
där valet föll på en plan solfångare, byttes ett av de 
evakuerade solfångarfabrikaten ut mot denna plana för 
att få jämförelser mellan de olika typerna.
1.3.4.1 Testinstallâtion i Knivsta
På taket av värmeverket i Knivsta, ca 20 km söder om 
Uppsala, monterades under 1980 och 1981 tre olika 
fabrikat av evakuerade solfångare. De tre fabrikaten 
var General Electric (GE), Owens-Illinois (OI) och Philips (Ph) med sammanlagd solfångaryta 100 m2.
Figur 1:9 Knivstaverket med solfångar installâtion på taket.
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Figur 1:10 Soifångar installâtionen på Knivstaverket i Uppsala
UKAB har ombesörjt inköp och montering av solfångarna med stativ och kringutrustning samt svarat för drift 
och underhåll. Anläggningen ingår i den internationel­
la jämförelsen av olika evakuerade solfångar system 
(IEA Task VI). BFR har gett Studsvik Energiteknik i 
uppdrag att ansvara för mätvärdesinsamling och utvär­
dering. Inom Task VI (Performance of solar heating, 
cooling, and hot water system using evacuated collec­
tors) sker ett regelbundet erfarenhetsutbyte mellan de 
deltagande länderna (Västtyskland, USA, Nederländerna, 
Storbrittanien, Schweiz, Kanada, Australien, Japan,
EG, Sverige). Anläggningarna finns dokumenterade och 
utvärderade enligt en Standardnorm som utvecklats inom gruppen. Rapporter finns dels för respektive land, 
dels i sammanställningar med jämförelser mellan 
installationerna.
Alla tre systemen inkopplades i juni 1981 och har 
sedan dess varit i drift året om med glykol (GE) resp 
varmhållning (OI, Ph) som frysskydd. I januari 1983 
byttes OI-solfångarna ut mot solfångare från 
Scandinavian Solar (SS), den till Lyckeboprojektet 
inköpta solfångaren.
Solfångarna är monterade i tre separata kretsar med 
tryckhållning, pump och ventiler och är via värmeväx­
lare anslutna till returledningen i fjärrvärmenätet. 
Eftersom värmebehovet alltid är mycket större än 
energiproduktionen från solfångarna finns inget lager i systemet.
1.3.4.1.2 General Electric
GEs solfångare består av ett slutet, dubbelt glasrör 
med vacuum mellan och selektivt skikt på insidan, samt 
en kopparplåt och ett u-format kopparrör där vattnet leds. Se figur 1.11.
YTTRE GLASRÖR
VÄRMEÖVER FÖRAN DE
TTÂ-----
EVAKUERAT
UTRYMME
CYLINDRISK VARME-
OVERFORANDE
KOPPARPLÅT
U- FORMAT]
VÄRME- f T 
BÄRARRÖRJ
Inre glasrör
MED SELEKTIVT 
SKIKT(ABSORBATOR)
REFLEKTOR
Figur 1:11 General Electrics vacuum-solfångare TC 100
En modul utgörs av 8 seriekopplade tuber med samman­lagda totala ytan 1.62 m2 resp effektiva ytan 1.38 m2. 
Solfångarna levererades monterade i färdiga moduler med solfångarrör, reflektorer och ram. Modellbeteck­
ningen är TC 100. I Knivsta monterades 28 moduler i 2 
rader med 14 moduler per rad. Modulerna är sinsemellan parallellkopplade. Sammanlagd yta är 38.36 m2 och 
solfångarna är uppställda mot söder med 45° lutning.
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GEs solfångare var enkla att montera och ansluta till 
samlingsledningarna. Ett problem som uppstod i början 
av driftperioden var att de klena rören i solfångarna 
satte igen p g a föroreningar i vätskan. Det fanns 
inget filter i systemet. Ett filter monterades senare 
in men trots detta erhölls ånyo igensättningsproblem 
efter en ombyggnad av värmeverket då några moduler 
tillfälligt fick avlägsnas. På grund av igensättningar 
kom cirkulationen i systemet flera gånger att avstanna 
med åtföljande kokning. Glasrören tålde denna behand­
ling men i vissa moduler oxiderade kopparplåten 
innanför glasröret så pass mycket att ett svart pulver 
i stort sett fyllde röret. På senare modeller har 
kopparplåten överdragits med ett nickellager för att 
minska oxidationsrisken. Även limmet till plasthattar­
na, som är placerade över vacuumförslutningen har 
åldrats och en del hattar har släppt. Detta gör 
glasrören känsliga för mekanisk påverkan och flera rör 
har gått sönder.
1.3.4.1.3 Owens-I^LMnois
OIs solfångare består också av ett slutet, dubbelt 
glasrör med vacuum mellan, selektivt skikt på insidan, 
men skiljer sig från GEs solfångare genom att det 
innersta glasröret är vattenfyllt. Ett klent glasrör 
inuti det stora röret fördelar vattenflödet. En modul 
består av 24 seriekopplade rör som är monterade i 2 
rader mot varandra. Varje modul har den totala ytan 2.97 m2 resp effektiva ytan 2.55 m . Modellen är 
Sunpac och i Knivsta monterades 14 moduler i 2 rader. 
Solfångarna står uppställda mot söder med 45° lutning 
och totala ytan är 35.64 m. Se figur 1:12.
OIs solfångare levererades helt omonterad med ca 250 
delar per modul (inkl nitar, skruvar m m). Solfångarna 
ligger inte i någon ram eller låda utan spänns ihop på 
baksidan med hjälp av dragstänger. Konstruktionen blir 
på grund av detta instabil och måste lyftas och 
förflyttas försiktigt. Denna detalj kom att bli 
betydelsefull vid driften av solfångarna på taket av 
värmeverket. Detta utsattes nämligen ständigt för 
vibrationer från transportskruvarna till flishante- 
ringen varpå dragstängerna gängade upp sig och sol­
fångarna började läcka. Läckage i detta system förekom 
relativt ofta och var oerhört besvärande dels p g a 
att hela övre radens vätska kunde försvinna ut, vilket 
omöjliggjorde användning av glykol, dels genom att 
systemet därefter var svårt och tidsödande att åter 
fylla upp.
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Figur 1:12 Owens-Illinois vacuum-solfångare Sunpac
1.3.4.1.4 Ph i^l^ps
Philips evakuerade solfångare skiljer sig från före­
gående främst genom att den värmeupptagande vätskan i 
glasrören och vattenkretsen som distribuerar värmen 
till värmeväxlaren består av skilda kretsar. Glasröret 
är enkelväggigt och det är vacuum inuti. Inne i röret 
finns ett kopparrör och en plan plåt belagd med 
selektivt skikt. I röret finns en vätska, isobutan, 
som vid uppvärmning förångas. Den förångade vätskan 
stiger uppåt till en värmeväxlare (kondensor), som 
sitter i övre delen av röret. ÄngbiIdningsvärmet 
överförs till distributionssystemet och kondensatet 
rinner tillbaka ner i rörets nedre del där det på nytt 
förångas osv. Värmeväxlaren skruvas fast på distri- 
butionsledningarna. Rörsystemet är genom detta helt 
avskiljt från solfångardelen. Fördelarna med denna typ 
av solfångare är bl a att risken för läckage är liten, 
solfångardelarna är lätt utbytbara och den termiska 
trögheten liten. Varje modul innehåller 19 rör och har 
en effektiv yta av 1.37 m . I Knivsta är 18 moduler 
installerade i 3 seriekopplade rader med den samman­
lagda ytan 24.62 m . Reflektorer saknas vid denna 
installation och lutningen är 60°. (Figur 1:13).
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Figur 1:13 Philips vacuum-solfångare VTR 161
Monteringen var enkel men glasrören visade sig vara 
mycket sköra och ca 10% gick sönder i samband med 
monteringen. Drift och underhåll har varit utan 
problem främst genom att inga klena ledningar finns i 
systemet och genom seriekopplingen blir uppfyllning 
och avluftning enkel och snabb att utföra.
1.3.4.1.5 Scandinavian__Solar
I Knivsta kopplades två solfångare från Scandinavian 
Solar in under januari 1983 i det system där 
Owens-Illinois tidigare varit monterad. Solfångaren 
beskrivs närmare i kap 2.3 "Solfångarsystemet" och här 
redovisas endast några av de resultat som kommit fram 
vid de jämförande mätningarna. Ytan i Knivsta är 24 m^ 
och solfångarna är parallellkopplade. Genom att 
solfångarna monterades i ett befintligt system och 
detta inte var optimerat för dessa solfångare uppstod
bl a problem med avluftning av solfångarna, något som 
inte har inträffat i Lyckebo där effektiv avluftning 
finns.
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Figur 1:14 Sektion av Scandinavian HT-solfångaren.
1.3.4.1.6 Resultat
Instrålad resp insamlad energimängd under oktober 1981 
- september 1982 visas i fig 1:15. Energimängderna redovisas per m^ effektiv solfångaryta. P g a skill­
naden i lutning mellan Philips och de båda övriga är 
instrålad energimängd olika. Medeltemperaturen under 
drift i solfångarna varierar mellan 60-70°C. Medel­
verkningsgraden för de tre systemen var i resp sol- 
fångarkrets 30% (General Electric), 27% 
(Owens-Illinois) resp 33% (Philips).
I figur 1:16 visas Scandinavian Solar och i figur 1:17 
visas Philips under februari-oktober 1983. Medelverk­
ningsgraden under denna tid var i resp solfångarkrets 
30% (Scandinavian Solar) resp 35% (Philips).
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Utvärderingen finns dokumenterad i IEA-rapporten. Se 
litteraturförteckningen.
MJ/in^/dag
1 H100 Instrålad energi
2 Hl50 " " under teoretisk drifttid
3 H101 " " under drifttid
4 Q112 Producerad energi i solkrets
5 Q200 " 11 i fjärrvärmekrets
General Electric 
Owens Illinois 
Philips
vinkel
MAR MAY AUG
F i g 1:15
Instrålad resp insamlad energi under oktober 1981 - 
september 1982.
S
ca
nd
in
av
ia
n H
T 1
98
3
51
w
£
03
oc
h-
>
D
ec ■SJ8
S
z
s
- 0 
*H
Cn 1
a
U
a) m
G co
O)
<D
*—
(0o) uapun ^meuaduiai |_apaw
52
1.3.4.2 Koncentrerad solfångare i Uppsala
Under slutet av 1981 och under 1982 lät Uppsala 
Kraftvärme AB installera en rörlig, linjefokuserande 
solfångare av fabrikat Suntec Systems Inc (St Paul, 
USA). Ytan var 67 m2 med längden 24.4 m och bredden 
2.75 m och den var horisonellt orienterad i nord- 
sydlig riktning. Solfångaren består av linjeparabo- 
liskt formade speglar av försilvrat glas, placerade i 
en aluminiumram. Speglarna vrides efter solen och de 
reflekterande strålarna samlas upp i en absorbator, 
som består av ett stålrör med selektivt skikt. I 
stålröret leds det värmebärande mediet (vatten/glykol) 
och stålröret skyddas utvändigt av en kåpa med plexi­
glas. Koncentrationsfaktorn uppges vara minst 40 
gånger. Se figur 1:18.
Fig 1:18 Suntec koncentrerande solfångare.
Solfångaren vrids med hjälp av en elektrisk motor och 
fokuseringen sköts automatiskt med signaler från 4 
ljuskännare som är placerade på absorbatorröret.
I viloläge är solfångaren vänd med speglarna mot 
marken och en särskild solinstrålningsgivare ger 
impuls till solfångarna att starta upp vid ett visst 
instrålningsvärde.
Solfångaren är inkopplad på en 30 000 m stor hetvat­
tenackumulator, som främst används i fjärrvärmenätet 
som effektreserv. Värmeväxling sker mellan solfångar- 
och ackumulatorkrets och drifttemperaturen från solfångaren är normalt mellan 70-80°C.
Arbetet med att installera Suntec-solfångaren tog lång 
tid och gav upphov till en hel del praktiska problem. 
Det svåraste problemet var att få solföljningen att 
fungera och detta kunde inte avhjälpas förrän en representant från Suntec Systems i St Paul kom till 
UKAB i maj 1982 och utförde elektriska och mekaniska justeringar .
Flera speglar har gått sönder och bytts ut och korro- 
sionsangrepp kan noteras på en hel del speglar. I 
solfångarens båda ytterändar finns rörliga anslut- 
ningsledningar från absorbatorröret till den fasta 
rörledningen. Båda dessa har spruckit sönder p g a utnötning vid solfångarens vridningar fram och åter.
Verkningsgraden i detta system är starkt beroende av att systemet är i trim. Speglarna måste vara injus­
terade, hela och rena, absorbatorskyddet måste vara rent och solföljningen måste fungera. Det gör systemet 
mycket känsligare än några av de andra solfångarty- 
perna som UKAB har provat. Därför har inte heller 
några långtidsvärden hittills kunnat tas fram och 
enskilda mätningar tyder på att verkningsgraden 
stannar runt 30% under en dag och vid momentana mätningar upp mot 50%.
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1.3.5 Värmepump eller ej
Som ett alternativ till högtemperatursolfångare kan man tänka sig lågtemperatursolfångare i kombination 
med värmepump. Det befanns emellertid önskvärt av 
flera skäl som beskrives nedan att eftersträva ett 
system utan värmepump.
Uppsalas långsiktiga mål för solenergi i Uppsala låg i 
slutet på 1970-talet på i storleksordningen 600 GWh/år 
varav med enklare solfångare och värmepump åtminstone 100 GWh/år skulle behövas i form av elkraft. Alterna­
tivet dieseldriven värmepump bedömdes mindre intres­
sant eftersom målet var att reducera oljeberoendet.
När det blir aktuellt med utbyggnad av stora sol- fångarytor kan el komma att bli en bristvara som inte 
onödigtvis skall användas för uppvärmningsändamål. En majoritet av svenska folket har i folkomröstning 
uttalat sig för en avveckling av kärnkraften fram till 
år 2010. Det förefaller då inte riktigt att satsa på 
en teknik som om den tillämpades i stor skala skulle 
komma att skapa stora elbehov vid den tidpunkt då 
Sveriges befolkning nu bestämt sig för att avveckla 
kärnkraften.
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Att överhuvudtaget lågtemperatursolfångare disku­
terades har sin förklaring i att priserna på sol- 
fångare är höga. Det är inte helt ologiskt att låga 
prestanda också skulle kunna medföra låga priser. Huvuddelen av solfångarkostnaderna hänförs till ramar, 
stativ, montering m m. Dessa kostnader blir inte 
lägre för lågtemperatursolfångare. Kostnaden för 
själva vakuumrören i en evakuerad solfångare är t ex 
25 -30% av totala kostnaden för fångare, inklusive 
stativ men exklusive solfångar nät, markarbeten etc.
Den totala investeringen för ett färdigt system 
kommer således förmodligen inte i framtiden att bli 
avsevärt lägre för lågtemperatur systemen än för 
högtemperaturdi to.
1.3.6 Huskonstruktion
Ett projekt i så stor skala som 300 - 500 hus måste ur 
den slutliga konsumentens synpunkt vara ett fullt kommersiellt projekt, i den meningen att värmeförsörj­
ningen inte får påverka möjligheterna att sälja 
och/eller hyra ut hus och lägenheter negativt. Om 
leveransen betraktas som en normal fjärrvärmeleverans 
även taxemässigt uppstår den ekonomiska risken hos 
värmeleverantören, d v s i detta fall UKAB.
Det långsiktiga målet för solvärmeprojektet är att 
kunna förse en icke oväsentlig del av Uppsalas fjärr­
värmesystem med solenergi. Detta mål innebär att det 
även i ett första projekt inte är lämpligt att använda 
special hus utan i så stor utsträckning som möjligt standardhus. Det kan vara nödvändigt med en viss modi­
fikation med hänsyn till att i detta första projekt en 
lägre temperaturnivå på värmen kan bli nödvändig. SBN 
75 möjliggjorde detta.
Kravet på att projektet skall vara kommersiellt ledde 
till att kända provade komponenter har utnyttjats i så 
stor utsträckning som möjligt. Därmed garanterades 
driftsäkerhet. Möjligheten fanns att backa upp med 
provisoriska centraler om själva solenergisystemet 
skulle misslyckas.
Eftersom energiförsörjningssystemets totalkostnader i 
detta fullskaleprojekt är mycket höga bör emellertid 
eftersträvas att ingen onödig energiförbrukning sker. 
Detta innebär t ex att alla hus bör ha värmeväxlare för energi återvinning ur frånluften. Vissa finansi- 
eringsproblem har förekommit eftersom lånereglerna för 
återvinningsaggregat för flerbostadshus var ogynnsam­
ma. Några husgrupper har försetts med luftburen värme. 
Detta är gynnsamt genom att låga returtemperaturer 
erhålls som ger låg bottentemperatur i lagret och 
höjda solfångarverkningsgrader. Valet av ett luftburet 
system hänger inte helt ihop med solprojektet, utan 
sådana system röner ett generellt intresse för när­
varande .
1.4 BESLUTSSKEDEN
1.4.1 Inledning
Ett projekt av Lyckeboprojektets storleksordning innebär inte bara att ett antal beslut i planfrågor 
och tekniska frågor måste fattas. Hur dessa frågor 
behandlats har framgått i det föregående. Därutöver, 
och viktigast, måste de olika instanser, som har att 
ta det ekonomiska ansvaret för projektet fatta de 
beslut som möjliggör att projektet också bli genom­
fört.
1.4.2 Beslut om planering
Den förstudie som genomfördes under hösten 1978 indikerade att projektets lönsamhet inte var bättre än 
att åtminstone hälften av investeringskostnaden måste 
täckas av staten för att projektet skulle vara rimligt 
ur kommunens synpunkt. Förstudien presenterades den 21 
december 1978 vid ett sammanträde där även represen­
tanter för BFR deltog. Dessa förklarade därvid att 
projektet var av intresse för BFR och uppmuntrade kommunen till fortsatt arbete på projektet så att en 
fullständig ansökan om bidrag skulle kunna lämnas in i 
ett senare skede. Mot denna bakgrund beslöt fastig- 
hetsnämnden den 6 mars 1979 att tillsätta en lednings­
grupp för planering av Lyckeboområdet med represen­
tanter för byggnadsnämnd och fastighetsnämnd. Led­
ningsgruppen beslutade den 20 mars 1979 om projekt­
organisation för detaljplanearbetet. Den 22 mars 
tillsatte Industriverksstyrelsen en styrgrupp för 
solvärmeprojektet.
I det fortsatta arbetet konstaterar ledningsgruppen 
att Lyckeboplaneringen måste drivas med den förutsätt­
ningen att solvärmeprojektet kommer till stånd men att planutformningen måste vara sådan att planen fungerar 
även utan solvärme. I den tidplan som fastställdes 
förutsattes dock att beslutet om solvärme eller ej 
skulle fattas senast den 1 juli 1980, dvs vid 
ungefär samma tidpunkt som kommunfullmäktige förutsågs 
antaga planen för Lyckebo.
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1.4.3 Preliminärt beslut i UKAB
Under sommaren och hösten 1979 fortsätter projektar­
betet så långt att en preliminär kalkyl kan upprättas. 
Baserad på denna beslutar UKAB och Industriverkssty- 
relsen den 1 november 1979 att projektet skall genom­
föras under förutsättning dels att upprättad kalkyl 
håller, dels att bidrag med 50% erhålles från BFR. Vid 
ett gemensamt sammanträde med ledningsgruppen och IVS 
styrgrupp där även representanter för BFR deltager 
konstaterades att det är av gemensamt intresse för 
kommunen och BFR att beslut om projektet kan ske så 
snart som möjligt.
Vidare konstaterades att projektet var intressant för 
BFR av flera skäl, bl a därför att det behövdes ett 
större projekt i Sverige som kunde komma igång redan 
1983, samt därför att det handlar om bergrumslagring. 
Något annat större projekt som kunde bli färdigt i 
sådan tid att några slutsater kan dras före 1985 fanns 
inte (1985 var den tidpunkt då man enligt "Sol 85" i 
1979 års energiproposition skulle kunna bedöma sol­
energins framtidsmöjligheter). Mot denna bakgrund 
lämnas en formell ansökan in till BFR den 6 december 
1979.
1.4.4 Beslut av BFR
Efter diverse överläggningar mellan BFR och UKAB 
beslutar BFR den 10 juni 1980 att bevilja UKAB ett experimentbyggnadslån på 17 Mkr. Summan förutsätts 
vara 50% av projektets kostnad sedan soldelen bantas 
till 15% och resterande solfångaryta simuleras med en 
elpanna. Beslutet innebär således ett ja till ett 
fullskaleförsök med bergrumslagring medan bara en 
mindre del av solfångarytan byggs.
Eftersom BFRs beslut innebär en avvikelse från UKABs 
ansökan har UKAB att ta ställning till huruvida man 
vill genomföra projektet i den föreslagna utform­
ningen. Frågan behandlas av UKABs styrelse den 15 
augusti 1980 varvid beslutas att under vissa för­
utsättningar acceptera BFRs förslag samt att efter­
sträva att på annat sätt söka bidrag till en framtida 
utbyggnad av solfångardelen. Förutsättningarna var 
dels att befrielse erhålles från energiskatt til] 
elpannan, dels att el till elpannan kan erhållas till 
tillräckligt lågt pris. Dessutom uppvaktar kommunen 
energi- och industriministrarna i frågan.
Beträffande befrielse från energiskatt erhålles den 15 maj 1981 ett brev från dåvarande budgetminister Wirtén 
att gällande regler torde innebära att i stor ut­
sträckning energiskatt inte behöver erläggas för en 
elleverans av detta slag. Från Vattenfall erhålles ett
principiellt ställningstagande att Vattenfall är 
berett att till lägsta möjliga pris leverera erfor­
derlig elkraft.
För att bergrumsbygget skall kunna passas in i tid­planen för Lyckeboexploateringen, innebärande att 
bergrummet är färdigsprängt innan någon inflyttning 
sker, måste bergrummet börja byggas i augusti 1981. 
Definitivt beslut om projektet måste därför tas första 
kvartalet 1981. Kalkylerna visade att projektet kan 
komma att ge en förlust om solfångarfältet inte kan 
byggas ut vid den tidpunkt då el antas börja stiga i 
pris, dvs efter år 1990, med 4 Mkr. Diskussioner tas 
därför upp med HSBs Riksförbund som dels haft plan­
uppdraget för Lyckebo dels aktivt intresserat sig för 
projektets genomförande. Efter denna kontakt tar HSB 
upp med SKANSKA som bedöms ha lämnat det bästa anbudet 
på bergrum, om inte HSB och SKANSKA tillsammans kan 
bidraga till projektets finansiering. De förklarar sig 
villiga att vardera deltaga med 2 Mkr.
1.4.5 Politiskt beslut
Inför det slutliga ställningstagandet är således 
situationen att UKABs förlust på projektet inte bör 
överstiga 4 Mkr vartill kommer en latent risk på 4 Mkr 
i början på 90-talet. Eftersom detta till slut måste 
bäras av värmeabonnenterna finner UKAB det lämpligt 
att beslut i frågan även fattas av IVS och underställs 
kommunfullmäktige för godkännande. IVS och UKAB fattar sina beslut den 26 mars 1981. Mot beslutet reserverar 
sig de moderata ledamötena. Samtidigt behandlas frågan 
i fullmäktiges partigrupper och därefter i kommun­
styrelsen. KS beslutar den 25 mars 1981 att föreslå KF att låta genomföra projektet. KF beslutar den 30 mars 
1981 i enlighet med KS förslag. Mot beslutet i KS och 
KF reserverar sig de moderata ledamötena.
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2. PROJEKTERING OCH BYGGSKEDE
2.1 INLEDNING
Lyckeboprojektets energiförsörjningssystem, består av 
solfångar system (inklusive elpannesimulering), sä­
songslager, distributionssystem samt ett styr- och 
reglersystem som knyter ihop de olika systemdelarna till en gemensamt fungerande helhet (se principschema, 
figur 2:1). Energiförsörjningssystemet projektera­
des/byggdes uppdelat på flera entreprenader.
SOLFÂNGARSYSTEM ( 15% 
MAX EFFEKT 2,5 MW
VÄRMEVÄXLARE FÖR 
DIREKT SOLENERGI­
ANVÄNDNING 1 MW
Figur 2:1 Principschema
2.1.1 Distributionssystemet
Distributionssystemet byggdes på det sätt Uppsala 
Industriverk vanligen bygger fjärrvärmenät, nämligen 
som delad entreprenad (byggentreprenad respektive rörentreprenad) där Industriverken upphandlar rör- 
materielen och tillhandahåller den till rörentre­prenören samt svarar för byggledning och samordning. Projekteringen utfördes av Uppsala Industriverk.
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2.1.2 Säsongslager
Hetvattenlagret inklusive värmecentral genomfördes i 
form av en totalentreprenad med funktionsansvar. 
Entreprenadgräns var rörstutsar mot distributionssys­
temet och mellankretsen för solvärmesystemet. Total­
entreprenören uförde erforderlig projektering och 
byggde lagret till fullt driftfärdig anläggning. I 
värmecentralen finns pumpar och reglerutrustning för 
styrning, kontroll och reglering av hela Lyckebo- 
anläggningen, dvs inlagring av solenergi, simulering 
av solenergi med elpanna samt distribution av sol­
energi till fjärrvärmenätet. Elpanna, ställverk samt 
styrdator i värmecentralen direktupphandlades av 
UKAB.
2.1.3 Solfångarsystemet
Systemets andra totalentreprenad är sol fångar systemet. 
Detta handlades upp utifrån krav på leverans av 
energimängden 1280 MWh/år från solfångar systemet. 
Energin skall levereras vid en årsmedeltemperatur av 
70°C och anläggningen skall kunna leverera större 
delen av energin vid 95°C framledningstemperatur mot 
lagret.
15% av Lyckebosystemets totala energi kommer från 
solfångarna. Resterande 85% simuleras med en elpanna, 
som dock ingår i säsongslagrets totalentreprenad.
2.2 STYR- OCH REGLERSYSTEM
2.2.1 Allmänt
För att knyta ihop de olika delsystemen till ett 
fungerande energiförsörjningssystem erfordras ett 
gemensamt styr- och reglersystem. Systemet är dator- 
baserat och programmeringsunderlaget har framtagits av 
totalentreprenören för säsongslagret, SKANSKA i 
samarbete med beställaren Uppsala Kraftvärme AB.
För hårdvaruleverans och programmering utifrån 
programmeringsunderlaget har BBC svarat. En och samma 
projektgrupp bestående av beställare/entreprenör har 
hela tiden haft fullständig kontroll över att idéer 
och instruktioner för anläggningens funktion har 
fullföljts ända fram till det första driftsskedet. 
Dessutom har det redan under programmeringsskedet 
funnits möjlighet att korrigera och komplettera 
anläggningen i önskvärd grad.
Styrprogrammet har strukturerats i 14 renodlade drift­fall/dr ifttillstånd :
inladdning sol (4 st) 
inladdning el (4 st)
distribution från värmelager ( 4 st) 
distribution från elpanna (1 st) 
direktmatning solnät/distributionsnät (1 st)
Driftfallen är delvis kombinerbara och startar/stop­
par alltefter driftssituationen i anläggningen.
Anläggningens komplexitet, automatisk drift samt behovet av att allteftersom driftserfarenheter uppnås 
kunna korrigera styrningen av anläggningen gjorde det 
lämpligt att installera ett datorbaserat styrsystem.
I princip sker all förregling, styrning, reglering, 
övervakning och registrering över datorsystemet. 
Undantag utgör elpannan och ventilationsanläggningen 
vilka har egna styrregler system för sina interna funktioner.
Som "Back-up" till datorsystemet finns en konven­
tionell manövertavla i anläggningen vid vilken drift­
operatören själv kan köra bergrumsanläggningen "för hand".
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Figur 2:2 Manövertavla i kontrollrum
Styrsystemet är av fabrikat BBC och består av tre 
Procontic DP 800-system enligt konfigurationsskiss i 
figur 2:3.
Procontic DP 800-systemet nr 1 styr processen.
Procontic DP 800-systemet nr 2 är ett överordnat system som sköter kommunikationen mellan operatör, 
genom skrivare, tangentbord och bildskärm, Procontic 
DP 800-system 1 och Indactic 30 (signalöverföringssys- 
temet till UKABs centrala kontrollrum.
Prontic PD-800-systemet nr 3 styr solfångarsystemet.
I systemet finns regler funktioner för 120 st PID 
regulatorer samt beräkningsfunktioner för:
in- och utmatad effekt och energi 
kontinuerlig temperaturkurva 
energiinnehåll i värmelager
VÄRMECENTRAL
INDACTIC 30
SKRIVARE
BILDSKÄRM TANGENTBORD
! reglering •
mailbox
•reglering :
SOLFÄLT
symbol- 
tavla 
120 DO
analoga 
IN/UT 
200 AI 
3b AD
digitala 
IN/UT 
290 DI 
180 DO
PROCONTIC DP 800
PROCONTIC DP 800
PROCONTIC DP 800
digitala
IN/UT
analoga
IN/UT
Figur 2:3 Systemkonfiguration för styrsystem
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uttagningsnivå ur värmelager 
nivå för uttagningsanordning 
börvärdessignaler för nivåmätare 
optimalt temperaturprogram
För övervakning av intressanta variabler finns funk­
tioner för visning av trendkurvor med 80 värden och 
med en tidsupplösning av 1 s, 1 min, 1 h eller 1 dygn. Maximalt 20 variabler kan registreras samtidigt. 
Variabler kan väljas via bildskärmen. Upplösning 0.5%.
Operatören kan via tangentbordsfunktioner utföra:
inställning av alla reglerparametrar ändring av loggningsparametrar
ändring av parametrar i beräkningsfunktionerna 
blockering av apparater 
val av driftsfall 
val av processbilder
Över bildskärmen kan information fås via 10 st pro­cessbilder och uppgifter om senaste larm. Utvalda 
objekt kan stoppas och startas med manuell start.
För lagring av driftsdata och timmedelvärden har 
systemet 64 kbyte minneskapacitet. Vid behov kan 
minnet utökas.
Över skrivaren finns utskriftsfunktioner för:
24 timmars protokoll av mätdata med 6 variab­
ler, där varje variabel har 4 parametrar 
- larmutskrifter med 200 larmpunkter
För programmering av de olika driftsfallen i anlägg­ningen ingår ett programminne om 32 kbyte. Vid behov 
kan minnet utökas.
2.2.2 Dr iftstrategi
Driften av anläggningen måste ske så att bebyggelsens 
värmebehov kan tillgodoses såväl energi- som 
effektmässigt.Solfångarnas verkningsgrad avtar med ökande drifttemperatur, varför det är intressant med låg 
produktionstemperaturnivå. För att utnyttja värmelagrets kapacitet mellan "fullt" och "tomt" lager 
måste emellertid tillräckligt hög temperatur 
produceras i solfångarsystemet/elpannan under delar av 
året. Vidare bör låga retur temperaturer eftersträvas 
från distributionsnätet.
Ovanstående delvis motstridiga målsättningar uppnås 
genom att vid driften välja mellan tre 
temperaturnivåer.
a) Lägsta möjliga drifttemperatur dvs solfångarna körs 
mot fjärrvärmenätets returtemperatur och/eller 
bottenskiktet i bergrummet. Detta ger maximal 
energiinsamling.
b) Momentan framiedningstemperatur i fjärrvärmenätet. 
Detta innebär att det momentana behovet tillgodoses 
utan omvägen via dubbla värmeväxlingar till och 
från lagret.
c) Maxtemperatur för säsongslagring.
Vilken temperaturnivå som väljes bestämmes av fjärr­
värmelast, framledningstemperatur i fjärrvärmenätet, 
solfångar fältets effekt och leveranstemperatur samt 
status i lagret t ex fyllnadsgrad.
2.2.3 Solfångarsystemet
Då låg solintensitet råder startar solkretsen upp med 
40% av totalflödet och förvärmer solkretsen tills 
önskad arbetstemperatur erhålls. Nu kan anläggningen 
börja leverera energi till värmelagret. Styrventil på 
sekundär sidan öppnar och reglerar flödet så att önskad 
framledningstemperatur mot lagret konstanthålls. 
Parallellt med styrventilen varvtaJsreglerar solpumpen 
för att konstanthålla temperaturen på solsidan. Vid 
uppstart börjar man leverera energi vid temperaturnivå 
60 - 70°C.
Då hög solinstrålning råder stegas framledningstem­
peraturen upp till högtemperaturnivå, dvs konstant­
hållning vid 95°C.
Vid minskad solintensitet stegas temperaturerna åter 
ner till lågtemperaturnivå. Då ej heller denna tem­
peratur kan upprätthållas stänger styrventilen på 
sekundärsidan och pumpen på solsidan håller min.flöde 
tills sol intensiteten avtagit helt.
Temperaturnivåer för hög- och lågtemperatur fallen kan 
av driftoperatören väljas från t ex månad till månad 
beroende på temperaturutseendet i värmelagret.
2.2.4 Lagret
Huvudfunktionen i fjärrvärmecentralen är att leverera 
energi till distributionsnätet med så låg framled- 
ningstemperatur som möjligt från lägsta möjliga 
temperaturnivå (exergi) i systemet.
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För att begränsa antalet möjliga driftssituationer och 
säkerställa en jämn fjärrvärmedistribution försörjes i 
princip distributionsnätet alltid från värmelagret med 
lägsta möjliga temperaturnivå medan värmekällorna 
solnät och elpanna i princip alltid skall leverera all sin energi till aktuella temperaturnivåer i lagret.
Flöde respektive effekt i distributionsnätet styrs ej 
från värmecentralen utan regleras av abonnenternas 
reglercentraler. För att denna reglering skall fungera 
krävs dock att fjärrvärmecentralen till varje abonnent 
levererar :
En tillräcklig hög framledningstemperatur
Ett lagom stort differenstryck mellan fram- och
returledning.
2.2.5 Distributionssystemet
Framledningstemperatur (Tf) i distributionsnätet 
bestäms dygnsvis beroende på aktuell utetemperatur 
(Tu) med följande samband.
Tu högre än 0°C: T^ = 550
Tu mellan 0°C och -21°C: Tf = 55 _ tu x 15/21 (°C) 
Tu lägre än -21°C: Tf - 70 (°C)
Önskad framledningstemperatur (börvärde för värme­distribution) ställs in dygnsvis på en motorpoten- tiometer med fjärrkontroll från UKABs huvudkontrollrum 
i Uppsala.
Returledningstemperatur i distributionsnätet bestämmes 
av abonnenternas reglercentraler/värmesystem och kan 
ej direkt påverkas från fjärrvärmecentralen.
2.2.5.1 Differenstryck i distributionsnätet
Erforderligt differenstryck i distributionsnätet, upprätthålles med någon av distributionspumparna samt 
någon av reglerventilerna i systemet.
Differenstrycket (ärvärde) mätes på en differens- 
tryckgivare som har placerats i en representativ punkt 
av nätet.
Önskat differenstryck (börvärde) inställes på en 
motorpotentiometer i styrcentralen.
2.2.5.2 Flöde i distributionsnätet
Aktuellt flöde i nätet bestämmes av abonnenternas 
reglercentraler/värmesystem och påverkas ej direkt 
från värmecentralen. En sänkt framledningstemperatur i 
nätet ger dock som svar ett ökat flöde i fjärrvärme­
nätet .
2.2.5.3 Systemtryck
Gemensam tryckhållning i distributionsnätet och 
solvärmenätet sker via tryckhållningsutrustning med 
ett 500 1 utjämningskärl och 2 st 3000 1 förråds- 
behållare. Systemtrycket hålles konstant vid 2.5 bar.
I tryckhållningsledningen finns en signalmanometer som 
ger larm vid högt respektive lågt systemtryck.
I förrådsbehållarna finns nivåutrustning som ger larm 
vid hög respektive låg nivå.
Påfyllning av systemet sker manuellt via överkoppling 
från vattenbehandlingsutrustnig för elpanna.
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2.3 SOLFÅNGARSYSTEMET
2.3.1 Allmänt
Uppförande av första solfångaretappen där 15% av 
totala solfångarytan skulle byggas och en energimängd 
på 1280 MWh/år levereras, bestämdes efter datakörning 
och samråd mellan solfångarentreprenör och beställare 
till att omfatta en solfångaryta på 4320 m^. Dimen­
sionerande effekt var 2 MW.
Övriga krav var:
- Energin skall levereras vid en år smedeltemperatur av 
70°C till den så kallade mellankretsen (se fig 2:8)
- Anläggningen skall kunna leverera större delen av 
energin vid 95°C framledningstemperatur mot värme­
lagret.
Solfångardelen konstruerades och uppfördes som en 
totalentreprenad där anläggningen byggdes upp kring en 
plan englasad solfångare med konvektionshinder och 
selektiv absorbator utförd i stora moduler.
Solfångarna är placerade mot söder 15 st i bredd per 
rad (färre i norr). Totalt är 360 st solfångare 
utplacerade, fördelade på 26 st rader.
KULVERT MELLAN VVX-CENTRAL OCH 
FÖRBINDELSEPUNKT FJÄRRVÄRMENÄT
.VSRMEVÄXIARCENTRAL 
FÖR SOLFÅNGARE
KULVERT MELLAN_ 
SOLFÅNGAROMRÅDE 
OCH WX-CENTRAL
SOLFÅNGAROMRÅDE
ARBETSOMRÅDE,SGRÄNS
Skala 1 • 2000
Fig 2.4 Planritning över solfångarfältet.
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Solfångarområdet är avsett för ca sju gånger den solfångaryta på 4320 m2 som installeras i denna etapp. 
De 4320 m^ fördelade på 360 st solfångare placerades 
på den nordligaste delen av solfångarområdet, ca 500 m söder om bergrummet. Se figur 2:4.
2.3.2 Grundprinciper vid projekteringen
För att erhålla en bra systemfunktion valdes följande dimensioneringskriter ier :
- Stor temperaturhöjning över solfångarna
- Stor del av totala tryckfallet över solfångarna
- Turbulent strömning i absorbatortuberna
- Liten vätskevolym
Genom att ha stor temperaturhöjning över solfångaren 
kan man hålla ett lågt vätskeflöde genom den vid 
oförändrad energitransport. För solfångartuber och 
övriga fördelnings- och kulvertrör innebär detta klena 
dimensioner och för apparatrummet mindre värmeväxlare och cirkulationspump med lägre effekt och energiför­
brukning. I denna anläggning har 40°C temperaturhöj­
ning vid dimensionerande effekt valts.
Relativt höga tryckfall över solfångarna innebär att 
man automatiskt får en likvärdig flödesfördelning 
mellan dem vilket underlättar inreglering av anlägg­
ningen. Dessutom kan man tillåta måttliga tryckfal.1 
även i fördelningsrören, dvs små rördimensioner.
För att få god värmeöverföring mellan tubvägg i 
absorbator och cirkulerande medie, dvs turbulent 
strömning, krävs höga hastigheter i dessa tuber. För 
att uppnå detta används således vid litet flöde klena tubdimensioner och långa seriekopplade längder.
Genom att hålla nere vätskevolymen i systemet minskar 
systemets tröghet under uppstartning morgontid, dvs 
systemet kommer upp i arbetstemperatur snabbare.
Ett ytterligare krav var att transport, utplacering 
samt montering av fundament och solfångare på sol- 
fångarfältet skall kunna utföras rationellt, vilket 
ställde även andra än termiska krav på konstrukionen. 
Betongfundamentlängder samt solfångaryttermått skulle 
vara anpassade till en långtradares lastbils- och 
släpflaksmått. Antalet infästningspunkter för monte­
ring hållas nere osv.
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2.3.3 Solfångaren
Solfångaren i Lyckebo, Scandinvian HT (High Tempe­rature) är en stormodulsfångare på 12 m^, ca 6 m lång 
och 2 m hög. Den är monterad mot söder med 2 stativ på 
löpande betongfundament med 42 graders solfångar- 
vinkel.
TRP 20-75
100 MM MINERALULL
ALUMINIUMFOLIE
SUNSTRIPS
TEFLON 2 LAGER
4 MM HÄRDAT GLAS
ALUMINIUMSTATIV
2 PER S0LFÀNGARE
BETONG
Figur 2:5 Sektion av Scandinavian HT-solfångaren
Solfångaren består av en aluminiumkantlist som förutom 
klimatskydd tjänstgör som bärande ram. På listen är en 
täckskiva av härdat glas med tjocklek 4 mm infästad. 
Glaset har låg järnoxidhalt vilket ökar ljustrans­
missionen genom glaset gentemot vanligt glas. Under 
glaset finns ett konvektionshinder utfört av dubbel 
teflonfilm.
Solfångarens framsida är uppdelad i 5 st segment bestående av täckskiva samt konvektionshinder in- 
fästade vid varandra med spröjsprof iler.
Därunder ligger absorbatorn som är utförd av aluminium 
med invalsade kopparrör, så kallade "Sunstrips". 
Aluminiumytan är belagd med ett selektivt skikt, 
vilket innebär att den absorberar solljus effektivt 
utan att avge någon större mängd värmestrålning, dvs 
strålningsförlusten är låg.
"Stripsen", 14 st, är seriekopplade till varandra 
genom lödda kopparrör i ändarna. Den kalla vätskan 
leds ner till det lägst liggande stripset och leds 
sedan i en obruten slinga upp genom strips för strips 
för att i översta stripsen mynna ut från absorbatorn. 
Totala slinglängden är således 14 gånger 6 m långa 
strips, d v s 84 m per solfångare.
Bakom absorbatorn finns 10 cm tjock mineralulliso- 
leringsmatta.
Mellan absorbator och isolering är en aluminiumfolie 
inspänd som hindrar damm och gaser från isoleringen 
att nå absorbatorn och minska dess effektivitet.
För att ventilera solfångaren samt dränera den vid 
kondens finns 2 st filterförsedda lufthål i kant­
profilens underkant.
Solfångarens baksida består av en korrugerad alu­
miniumplåt, figur 2:5.
Solfångaren ansluts i gaveln till fördelningsnätet med 
diam 10 mm kopparrör.
Totalvikten är 300 kg per modul.
2.3.4 Solfångarens prestanda
Stormodulsolfångaren med konvektionshinder är be­
tydligt effektivare än tidigare traditionellt byggda 
plana småmodulssolfångare och kan jämföras med de 
evakuerade solfångarna vad gäller prestanda. 
Stagnationstemperaturen ligger över 200°C.
Solfångarens nominella verkningsgradskurva ligger över 
den garanterade systemverkningsgradskurvan där system­
förluster typ kulvert- och apparatrumvärmeförluster 
ingår. Systemets garantiverkningsgradskurva innehåller 
även marginal för garanti åtagandet.
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VERKNINGSGRAD SKURVA %
ENSKILD MODULS KURVA
SYSTEMETS GARANTIKURVA
( TF-TU/ET GRAD C/IW/M?)
TF - medeltemp. i sol- 
fångaren
TL = lufttemperatur 
ET = solinstrålning
Figur 2:6 Enskild moduls samt systemets verkningsgrad 
som funktion av övertemperaturen (TF-TL) dividerad med 
solinstrålningen (ET).
En solfångares förluster kan delas in i tre delar:
strålningsförluster 
konvektion - värmeledning
För att minimera strålningsförlusterna till omgiv­
ningen bör endast absorbatorn tillåtas vara varm. 
Strålningen från absorbatorn hålls nere med hjälp av 
det selektiva skiktet på ytan.
Konvektionsförlusterna i solfångaren uppkommer då luft 
i solfångaren värms av den uppvärmda absorbatorn och når det kalla glaset, kyls och värms åter av absor­
batorn. Då denna anläggning jobbar med höga tempera­turer har konvektionshinder utnyttjats. Förutom konvektionsförluster invändigt kyls solfångaren 
utvändigt av vind.
Värmeledningen uppträder i huvudsak via absorbator 
genom isoleringen till baksidan samt via infästning 
till aluminiumram. I denna solfångare är absorbator- 
infästningen avisolerad mot aluminiumramen. Genom att 
använda stora moduler minskar kantförlusterna - färre kortsidor per m^ solfångaryta då solfångaren är 6 m 
lång mot normala konstruktioners ca lm - samt antal 
anslutningar och infästningar av absorbatorn.
2.3.5 Soifångargruppen
Solfångarna är fördelade på 12 st grupper med 30 st 
solfångare i varje grupp. Inkopplingen till grupp­
slingan är gjord enligt sk Tischerman-koppling, vilket 
innebär att varje solfångare i gruppen har samma längd 
samlingsrör (till-rör + från-rör = konstant längd) oberoende av var den är placerad. Fördelen med denna 
inkopplingsprincip är att gruppens solfångare arbetar 
med likvärda tryckfall och därför ej behöver enskilda 
inregieringsventiler. Varje grupp har däremot en 
reglerventil för gruppflödet samt avstängningsventil 
och säkerhetsventil för urkoppling av grupp, figur 2:7.
LEDNING MOT VA R M E VAX L A RC E NT R AL
Figur 2:7 Flödet i en solfångargrupp
Ledningarna inom gruppen är förlagda på betongfun- 
damenten och löper bakom solfångarna. Till-ledningen 
kommer upp från markkulvert i väst och leds mot öster genom en solfångarrad för att i öst gå ner i mark, 
vinkla av mot raden bakom och återvänder i denna 
solfångarrad åter mot väster där den parallellt liggande från-ledningen fortsätter ner till markför- 
lagda kulverten mot värme-växlarcentralen. Isoleringen 
av gruppledningarna är utförd som samisolering med 
mineralull i en aluminiumlåda.
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2.3.6 Värmeväxlarcentralen
Den markförlagda fördelnings- och samlingskulverten 
löper i nord-sydlig riktning och förbinder solfångar- 
grupperna med värmeväxlarcentralen.
I centralen finns plattvärmeväxlaren för energiöver­
föring från solvärmekretsen, en varvtalsstyrd dubbel­
pump för cirkulation av solfångarkretsen samt en 
styrventil för reglering av flödet i solvärmekretsen.
UPPSAMLINGSKÀRL EXPANSIONSKARL
AVLUFTNINGSKÄRL 
EVÄXLARESOLPUMP VARM
STYRVENTIL
VARMELAGERSOLFÅNGARFÄLT
ME\_\_KUKRETSEU;f
Figur 2:8 Principschema värmeväxlarcentral
För avluftning av systemet har valts att hålla så höga 
flödeshastigheter i solfångare och rörsystem 
(0.7-1.5m/s) att luft leds ned från högpunkter ner i 
markförlagda kulverten för att avluftas centralt i ett 
avluftningskärl i apparatrummet där flödeshastigheten 
är så låg att luft avskiljs.
Vid driftavbrott under stark solinstrålning kommer 
kokning i solfångarna att inträda, vilket leder till 
att vätska bräddar över systemet. För att ej förlora 
bräddad systemvätska -propylenglykol är dyrt - finns 
ett uppsamlingskär 1 på 2.5 m3 invid säkerhetsven­
tilerna i värmeväxlarcentralen. Totala systemvolymen 
är 9 m3.
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Glykol :
I systemet används en 55% propylenglykolvattenbland- 
ning för att förhindra frysning ner till -40 grad C.
Propylenglykol bryts ned med tiden till bl a myrsyra 
och försämrar sina frysnedsättande egenskaper sam­
tidigt som korrosionshastigheten ökar. Därför används 
inhibitorer som stabiliserar pH-värdet.
För att ytterligare förhindra korrosion i systemet bör mängden småpartiklar i systemvätskan hållas nere. I 
Lyckebosystemet har därför ett delflödesfilter in­
stallerats förutom grovfiltret som är standard i 
VVS-system.
2.3.7 Uppförande av solfångaranläggningen
Hela byggprocessen tog mindre än 10 månader med 
projekteringsstart i oktober -82 och förbesiktning i 
juni -83.
Projekteringen utfördes under oktober, november och 
december med byggstart mitten på december då grunden till värmeväxlarbyggnaden utfördes. Omedelbart där­
efter följde schakt och förläggning av fördelnings- 
och samlingskulvert innan tjälen hann gå i mark.
Under februari färdigställdes kulvertrören och prov­
trycktes med 25 bar. Normalt provtrycks med 13 bar. På 
grund av att vissa rör i leveransen var defekta 
provtrycktes emellertid med det högre trycket. Efter 
återfyllning av samtliga rörgravar startade avplaning 
av området öster om kulverten där solfångarna skulle 
ställas upp. Utläggningen av betongfundamenten påbör­
jades i början av mars och första solfångartransporten 
levererades två veckor senare. Solfångarmontering och 
fundamentutläggning följde därefter parallellt under 5 
veckor.
En pålkran användes för att lyfta över solfångarna 
från lastbil och släp till sin plats på fundamentet. Monteringshastigheten var som mest 120 m2/timme.
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Figur 2:9 utplacering av solfångare i solfångarfaltet.
Figur 2:10 Montering av solfångare med hjälp av 
pålkran.
77
Figur 2:11 Soifångarfaltet under montagetiden
Figur 2:12 Färdigt solfångar fält
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Figur 2:13 Flygfoto av soifångarfältet
Efter att de första raderna med solfångare monterats startade installation av gruppledningar och rör ovan 
mark parallellt med rör installationer i värmeväx- 
larcentral.
Anläggningen togs i drift 19 maj grupp för grupp med 
manuell styrning av pump och styrventil. Efter prov­tryckning av solfångarkretsen startade isolering av 
kopplingsledningarna ut från solfångarna samt grupp­
ledningarna ovan fundamenten. Isolerarbetena färdig­
ställdes till förbesiktningen som ägde rum 17 juni i 
enlighet med det uppsatta tidsschemat.
Under sommarmånaderna färdigställdes det centrala 
PC-systemet (Program Control) och i slutet på augusti 
tog automatiken helt över styrningen av soldelen.
2.3.8 Igångkörningsproblem
Under intrimningsperioden sommaren 1983 kom solfältet 
oavsiktligt att utsättas för avbrott i kylningen. 
Detta inträffade under en solig helgdag innan all automatik tagits i drift. Anläggningen klarade dock 
påfrestningen relativt väl. När trycket stigit över 
det tillåtna öppnade säkerhetsventilen mot samlings- 
kärlet. Större delar av ångan som bildades vid över­hettningen strömmande till samlingskärlet. En del av
ångan blåstes också ut genom takröret i värmeväxlar­
centralen. Genom att viss ångmängd även kom in i 
centralen tog delar av plastbeklädnaden av isoleringen 
skada, men detta var dess bättre den i stort sett enda 
påtagliga skadan.
2.4 LAGER OCH VÄRMECENTRAL
2.4.1 Bakgrund
Den preliminära anbudsförfrågan för lageranläggningen 
angav två alternativa princciper för hetvattenlagret:
isolerad jord/bergdamm bergrum
Vid en överslagmässig beräkning av ett bergrumsal­
ternativ med konventionell tunnel-layout konstaterades 
att ett oisolerat bergrums värmeförluster blev större 
än för en isolerad ovanjordstank. Däremot bedömdes de 
tekniska och ekonomiska riskerna som betydligt mindre 
för bergrummet baserat på den mångåriga erfarenhet som 
fanns från bergrum för lagring av varm tjockolja vid ca + 60 °Cs temperaturnivå.
En bergrumslösning konkurrerade med andra möjliga 
lösningar ur såväl teknisk, ekonomisk som driftmässig 
synvinkel. Anläggningen projekterades med hög prio­
ritet av följande grundförutsättningar:
- låg energiförlust till föjd av konvektion genom 
berget
- låg energiförlust på grund av inläckning/utläckning av vatten till omgivande grundvatten
- låg anläggningskostnad (rationell layout med hänsyn 
till känd bergsprängningsteknik och tillgänglig 
bergdrivningsutrustning)
- all installationsutrustning skall vara tillgänglig 
för service och underhåll
- insläpp och uttag av vatten skall kunna ske på 
samtliga nivåer i lagret så att temperatur skikt­
ningen utnyttjas optimalt.
- dubblerade installationssystem ur driftsäkerhets­synpunkt .
- bergrumsvattnet avskiljs från fjärrvärme/solfångar- vattnet med värmeväxlare
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- installationssystemen utformas så att samma ut­
rustning kan användas för både inladdning och 
urladdning av lagret.
2.4.2 Projektering och byggande
2.4.2.1 Allmänt
Eftersom anläggningen utfördes på totalentreprenad där ansvaret för såväl projektering som byggande låg hos 
entreprenören kunde arbetena med nedfartsramper och 
tunnlar starta efter en mycket kort projektering så snart myndigheter och berörda parter gett klartecken 
för anläggningen.
Den detaljerade projekteringen av anläggningen fort­
skred sedan parallellt med att anläggningen sprängdes 
ut. Med denna flexibla utförandeform kunde därigenom 
anläggningen i viss mån modifieras för att på bästa 
sätt passa in i miljön samt ge möjlighet till för alla 
parter gynnsamma tekniska lösningar.
Från början planerades således anläggningen att 
utföras med installâtionsschakt till markytan där 
pumpar, värmeväxlare, elpanna m m skulle placeras i 
byggnader ovan jord.
Genom en noggrann studie av nivåer för gator, avlopp, grundvatten samt mark- och bergyta konstaterades att 
samtliga installâtionsutrymmen med knapp marginal 
kunde inrymmas i en y-formad servicetunnel i princip 
horisontellt in från gatuplanet (endast med 5 - 6 m 
bergtäckning över tunneln). Därigenom kunde anlägg­
ningen utföras med torrt uppställda pumpar i stället 
för planerade hydrualiska sänkpumpar.
Ur miljösynpunkt reducerades således intrånget i den 
känsliga boende-miljön till ett minimum samtidigt som 
såväl tekniska som driftmässiga fördelar uppnåddes.
2.4.2.2 Bergrum
Bergrummet med lOO.OOOm^ volym utformades som en 
"ringformad" tunnel med 18 m bredd och 30 m höjd runt 
en central bergpelare med ca 35 m diameter. Bergrum­
mets hjässa placerades på nivån +8 m ca 30 m under 
markytan.
Från markytan sprängdes en ca 250 m lång transport­
tunnel i lutning 1:7 ned till bergrummet där tunnel­
anslutningar gjordes till tre olika nivåer.
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Figur 2:14 Värmelagrets utformning
Utsprängningen gjordes i fyra etapper: 7 m högt 
takgalleri och 3 st 7-8 m horisonellt borrade paliar. 
För uttransport av den lägsta pallen utfördes inne i 
lagringsrummet en ca 7 m bred och 50 m lång ramp ned 
till bottennivån.
Figur 2:15 Takgalleri utsprängt. Arbeten med pall 1 
pågår.
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Bergsprängningsarbetena utfördes i två skift. All 
borrning utfördes med ett 3-boms hydrualborraggregat. 
Tunnlar, gallerier och pallar sprängdes ut i salv- 
längder om 4-4.5 m. Utlastningen bedrevs med en 
hjullastare typ Caterpillar 980 C eller Caterpillar 
988 B samt 4-5 st 25 tons bergtruckar typ Kockums KL 
425 B.
Under bergsprängningsskedet arbetade totalt ca 35 
personer på arbetsplatsen.
Figur 2:16 Borrning för sprängning i pall 1.
Från byggstarten i september 1981 drevs transport­
tunneln under drygt två månader ned till gallerinivån varefter hela bergrumsvolymen om 100.000 m3 sprängdes 
ut på knappt 5 månader. Under den mest intensiva 
bergsprängningsperioden sprängdes mellan 25.000 och 30.000 m3 berg ut per månad. Allt berg transporterades 
till det blivande solfångarområdet där massorna 
krossades upp i olika fraktioner.
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Figur 2:17 Utlastning av bergmassor från galleriet
Från gallerinivån utfördes förstärkning av bergrum­
staket med 3 m långa bergbult i erforderlig omfattning 
(ca 300 st) samt en systematisk förstärkning med ett 
påslag (ca 2.5 cm) sprutbetong över hela takytan, ca 4.600 m2, ned till 1 m under takbågens anfangsnivå.
Figur 2:18 Skrotning och bultning i tak
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Figur 2:19 Förstärkning av bergrumstak med 
sprutbetong.
De vertikala bergsidorna förstärktes med totalt ca 
600 bergbultar samt på ett lokalt parti med ca 250 m^ 
sprutbetong.
För installation av in- och utmatningsanordningarna 
borrades 4 st 0 1 m vertikala fullortsborrade hål (s k 
raise-boring) genom den mellanliggande installâtions- 
tunneln till markytan. Borrhålen fyllde under bygg­
nadstiden en väsentlig funktion för ventilation av 
spränggaser och avgaser från bergrummet.
Figur 2:20 Fullortsborrning
Figur 2:21 Fullortsborrat hål 0 1m
Efter avslutade sprängningsarbeten spolades berg­
väggarna rena med vatten under högt tryck.
Bergrummets volym bestämdes på fotogrammetisk väg med 
en noggrannhet av + 1% till en volym av 104.300 m3 
mellan nivå + 8 m och - 22 m. Som underlag för energi­
beräkning av energiinnehåll i lagret upprättades en 
volymtabell med delvolymer för va 10:e cm i höjdled.
Figur 2:22 Färdigt bergrum
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Anslutande tunnlar stängdes av med ca 1 m tjocka betongbarriärer mot vilka ca 10 m berg- och jordmassor 
fylles som isolering.
För utjämning av vattentryck mellan bergrum och 
omkringliggande transporttunnel borrades ett 150 mm 
grovt borrhål från tunneln till bergrummets botten. Utjämning av termiska volymändringar vid uppvärm­
ning/avkylning (ca 3 %) sker därigenom med det kal­
laste vattnet från lagrets botten.
Genom att bergrummet i princip omslutes av tran­sporttunneln kommer denna att leda eventuella grund­
vattenströmmar runt anläggningen. Kallt vatten rinner 
således in i tunneln på "uppströmssidan" och rinner ur 
tunneln på "nedströmssidan" medan bergrumsvattnet och 
sprickvatten i bergpartiet mellan bergrum och tunnel 
förblir opåverkade av grundvattenströmmar.
Under byggnadstiden mättes veckovis inläckande 
grundvattenmängd till lagret. Inläckningen ökade 
succesivt allteftersom bergrummet fördjupades och uppgick till ca 5-6 m3/h när bergrummet hade färdig­
ställts. Av detta vatten läckte huvuddelen in i bergrummets lägsta del varför förbindelsen mot om­
givande grundvattenbassäng i huvudsak kommer att ske 
med lagrets kallaste del.
Som jämförelse med ett oljebergrum av motsvarande storlek uppgår en normal inläckning till ca 1-5 m3/h. 
Berget i Lyckebo kan i en sådan jämförelse betraktas 
som "ordinärt och inte särskilt tätt". Inläckningen 
har dock som nämnts en gynnsam lokalisering i lagret.
2.4.3 Installationer för värmelagret
2.4.3.1 Servicetunnel
En servicetunnel (ca 600 m3) ovan värmelagret spräng­
des ut samtidigt med nedfartstunneln till bergrummet.
Tunneln har placerats så att den ligger 2-3 m ovan den 
naturliga grundvattenytan i området (i princip lika 
med vattennivån i lagret).
För värmelagret anordnas 2 st identiska "cistern­toppar" omfattande in- och uttagsanordningar, värme­
växlare och cirkulationspumpar.
Förutom utrustning för värmelagret innehåller tunneln elpanna (6 MW) fjärrvärmepumpar, solvärmepumpar, 
värmeväxlare för elpanna, värmeväxlare för direkt­
matning solnät/distributionsnät, tryckhållnings- och
expansionskär 1 för fjärrvärme- och solnät, temporär 
avhärdningsutrustning för bergrumsvatten, samt en ca 100 m2 byggnad innehållande högspänningsställverk 10 
kV, transformator 10 kV/0.4 kV, lågspänningsställverk 
0.4 kV, kontrollrum och personalutrymmen.
2.4.3.2 in- och utmatningsanordningar
För uttag och insläpp av vatten från/till valfri nivå 
i lagret finns 4 st teleskopiska rör monterade från 
servicetunneln ned i lagret. Varje rör opererar på 
halva cisternhöjden (15 m) så att två rör täcker övre 
cisternhalvan och två rör nedre cisternhalvan. Alla 
fyra rören kan utnyttjas för såväl uttag som insläpp 
av vatten i lagret.
Teleskoprören monterades med mobilkran från markytan 
via serviceschakt direkt ned i anläggningen. Utrust­
ningen som är utförd i rostfritt syrafast stål SIS 
2343 tillverkades helt färdig på verkstad och mon­
terades i anläggningen på en arbetsdag. Vid behov kan 
utrustningen lyftas upp ur anläggningen för inspektion 
och service.
Figur 2:23 Montering av in- och utmatningsrör
BF
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Figur 2:24 Montering av in- och utmatningsrör
2-, 4.3.3 Värmeväxlare
För överföring av energi mellan solvärmenät/fjärr­
värmenät samt bergrumsvatten finns 2 st plattvärme­
växlare installerade med följande data: (inladdning)
Effekt:
Värmeyta:
Material i plattor:
Vikt:
Flöde :
Temperatur solnät: 
Temperatur bergrumsvatten: 
Beräkningstryck :
6.000 kW 269 m2 
SIS 2343 
3.200 kg 
103.2 t/h 
95/45°C 
40/90°C 
PNlO
2.4.3.4 Cirkulationspumpar - rörsystem, värmelager
I servicetunneln installerades på varje cisterntopp 
torrt uppställda cirkulationspumpar av centrifugaltyp, 
kapacitet 105 m^/h x 30 mvp. Anslutande rörsystem för 
värmelagret är utförda i rostfritt syrfast material, 
SIS 2343, tryckklass PN 10.
För kontroll och reglering av flödet i ackumulator­
kretsen finns flödesmätare, reglerventil er samt tryck- 
och temperaturgivare monterade i rörsystemet. Luft som 
frigöres ur ackumulatorvattnet vid uppvärmning avluf­
tas automatiskt ur ledningarna.
I returledningar till lagret finns tryckhållnings- 
ventiler för undvikande av ångslag i returledningen.
Figur 2:25 Värmelagrets värmeväxlarutrustning
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2.4.3.5 Nivåmätning - temperaturmätning
Vattennivån i lagret registreras av en nivåmätare. Vid 
låg vattennivå sker påfyllning från vattenlednings­
nätet. För att undvika överfyllnad i lagret finns ett 
bräddavlopp anordnat från tunnelsystemet. I första 
hand åter infiltreras avbräddat vatten till grund­
vattnet, i andra hand rinner vattnet till dagvat­tenavloppssystemet i området.
Temperaturen i lagret registreras av en rörlig tem­
peraturgivare/nivåmätare.
Figur 2:26 Temperaturmätningsutrustning för värme­
lagret monterad i servicetunneln
2.4.3.6 Vattenfyllning
Så snart byggnadsarbetena i bergrummet hade färdig­
ställts påbörjades vattenfyllningen av lagret under 
sensommaren och hösten 1982. Bergrum och tunnel 
fylldes upp till en nivå som ungefär motsvarar den 
naturliga grundvattennivån i bergplinten.
Olika alternativ för vattenfyllning av värmelagret 
diskuterades. Dels filtrering av sommarvarmt vatten 
från Fyrisån, dels vatten från provpumpning.av en 
närbelägen vattentäkt (grusås) . För avhärdning av vattnet övervägdes dels utfällning direkt i bergrum­
met, dels avhärdning i avhärdningsfilter.
Bergrummet fylldes med vatten under ca 6 veckor under 
hösten 1982.
Den valda metoden blev pumpning från vattentäkten med 
partiell avhärdning från 17 ° dH till en totalhårdhet 
av 11° dH med en tillfällig avhärdningsutrustning 
uppställd utanför anläggningen. Denna avhärdningsnivå 
skulle senare visa sig otillräcklig genom att en kraftig kalkutfällning inträffade i värmeväxlarna (se 
avsnitt "Första uppvärmning" nedan).
För den mer omfattande avhärdningen installerdes 
avhärdningsutrustningen "permanent" i servicetunneln.
2.4.3.7 Förberedelser för eventuell framtida värmepump
Anläggningen har förberetts för installation av en 
värmepump internt i lagret. Avsikten med en sådan 
utrustning är att öka lagrets kapacitet. Värmepumpen 
utnyttjar därvid medelvarmt bergrumsvatten som dels 
värms till en temperatur av ca 90°C dels kyles till 
40oc eller lägre. Installation av värmepump kan tänkas 
påkallas av:
a) Sol fångarsystemet förmår ej leverera till­
räcklig mängd energi vid hög temperaturnivå.
b) Abonnenterna i fjärrvärmesystemet förmår ej 
leverera tillräckligt låg returtemperatur till 
värmecentralen.
c) Kortslutningseffekter utjämnar temperatur­
skillnaden i lagret.
d) In- och uttagssystemet förmår ej fördela vatten 
till temperatur skikten på avsett sätt.
e) Styr- och reglersystemet förmår ej styra och reglera samt lagra in och distribuera energi på 
avsett sätt.
f) Lagringskapaciteten på lagret behöver ökas.
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Förberedelser i anläggningen omfattar borrning av ett 
hål 0 150 mm från servicetunneln ovan lagret dels till 
hjässan i bergrummet (för utsläpp av varmt vatten) 
dels till bottennivån av bergrummet (för utsläpp av 
kallt vatten). Medelvarmt vatten hämtas upp ur berg­
rummet med något av de befintliga teleskoprören.
För installation av värmepump, cirkulationspumar m m 
finns plats reserverad i servicetunneln. Detta utrymme 
har under den första drifttiden delvis utnyttjats för 
avhärdningsutrustningen.
2.4.4 Installationer i värmecentral
1 värmecentralen finns pumpar och reglerutrustning för 
styrning, kontroll och övervakning av hela Lycke- 
boanläggningen dvs inlagring av solenergi, simu­
lering av solenergi med hjälp av elpanna samt di­
stribution av energi till fjärrvärmenätet. Anlägg­
ningen är helautomatisk med fjärrövervakning från 
UKABs centrala kontrollrum i Uppsala (ca 20 km från 
anläggningen).
Värmecentralen omfattar i huvudsak följande kom­
ponenter/system:
2 st cisterntoppar för värmelagret (se tidigre be-skrivning)
2 st cirkulationspumpar för solvärmekrets (35m1 2 3 * * * 7/h x 44 mvp) respektive 105 m3/h x 55 mvp).
3 st cirkulationspumpar för fjärrvärmenät
(30m3/h x 35 mvp respektive 
2 x 145m3/h x 50mvp).
1 st elpanna 6 MW av elektrodtyp med cirkulationspump, 
värmeväxlare och regler utrustning (separat krets),
1 st plattvärmeväxlare (1 MW) för direktmatning av 
energi från solnät till distributionsnät 
10 st reglerventiler för flödesreglering
7 st flödesmätare, temperaturgivare, tryckgivare Högspänningsställverk 10 kV 
Transformator 10 kV/0.4 kV 
Lågspänningsställverk 
Styr- och reglersystem
Tryckluftssystem för manövrering av avstängnings- 
ventiler och teleskoprör Ventilationssystem 
Vatten och avlopp.
Figur 2:27 Installationer i värmecentral
2.4.5 Första uppvärmning (anvärmning)
Lagret började värmas upp med hjälp av elpannan i 
mitten av mars 1983. I mitten av maj kopplades sol­
fångar systemet in och under sommaren värmdes lagret 
upp både med solvärme och elpanna. Automatiken för 
teleskoprören kopplades in i september och fram till 
dess skedde således en utjämning av temperatur skikt­
ningen i lagret. I samband med att automatiken för 
styrning och reglering togs i drift började även värme 
att distribueras ut till områdets bostäder. Dessa hade 
dessförinnan försörjts med transportabla oljeeldade 
pannor. Värmen i lagret var ca 75°C i toppen och 
framledningstemperaturen i distributionsnätet reglera­
des till ca 60°C.
För den första uppvärmningen av lagret upprättades ett 
särskilt anvärmningsprogram. Syftet med detta var:
a) att varsamt värma bergrummets tak med en 
maximal temperaturhöjning av 2°C per dag så att 
onödiga temperaturchocker av berget skulle undvikas.
b) att så snabbt som möjligt få bergrummet opera­
tivt ur distributionssynpunkt, dvs uppnå 
lagertemperaturer över 60°C.
c) att testa effekten av utsläpp av vatten på fel 
temperaturnivå
d) att testa effekten av utsläpp på rätt tem­
peraturnivå
e) att testa utbredningshastighet av värmeskikt i 
lagrets horisontalledd
Uppvärmningen utfördes helt enligt uppvärmnings- 
programmet fram till skede 2 (ca 45°C) varvid värme­
växlarna sattes igen av kalkavlagringar. Under denna 
tid kunde kostateras att:
a) Utsläpp av över tempererat vatten mitt på 
cisternhöjden gav en fullständigt diffus och 
homogen uppvärmning i ovanliggande vattenvolym, 
(temperaturskillnaden mindre än 1 °C) medan 
underliggande vattenvolym blev helt opåverkad.
b) Den horisontella utbredningen i lagret var 
fullständig. Inga mätbara temperaturskillnader 
kunde konstateras vid mätning på samma nivå i 
lagret (3 olika punkter).
c) Vid uppvärmning till ca 80°C inträffade en 
mycket snabb kalkutfälling i bergrumsvattnet varvid plattvärmeväxlarna snabbt sattes igen.
Avhärdning till en totalhårdhet av maximalt 2°dH 
erfordras för att undvika detta fenomen, varför 
avhärdningen bör pågå tills bergrumsvattnet når 
denna hårdhetsnivå, (jämviktsläge vid 90°C).
Den fortsatta uppvärmningen av lagret kom att avvika 
från upprättat program genom att dels avhärdning av 
vattnet påbörjades, dels genom att solvärmefältet togs i drift. Det avhärdade vattenflödet (ca 30 m^/h) kunde 
därvid upphettas till ca 90°C före återsläpp till 
bergrummet. Eftersom styr-och reglerutrusningen i anläggningen ej hade tagits i drift kyldes solvärme­
kretsen via växlare med bergrummets kallaste vatten.
Uppvärmningen av lagret försigick således på många 
olika temperaturnivåer och resulterade därvid i en 
temperaturprofil med fallande temperatur mot cistern­
botten utan något uttalat gränsskikt med hög tem­
per a t ur gr ad i en t .
I och med att styrdatorutrustningen blev driftklar 
påbörjades distribution av energi från lagret. Detta 
uttag sker därvid från lägsta möjliga temperaturnivå 
som är tillräcklig för att upprätthålla erforderlig 
framledningstemperatur i fjärrvärmenätet.
Eftersom energiuttaget kom att ske på temperaturnivåer 
under toppskiktet i lagret reducerades gränsskiktet 
redan efter några månaders drift så att ett tempera­
tursprång på 30°C (80°C -50°C) uppstod på ca 1 m 
höjdskillnad.
Genom att anläggningen endast distribuerade energi 
reduceras således gränsskiktet i princip helt.
I dagsläget synes således anläggningen med god mar­
ginal uppfylla alla ställda krav på funktionsdug­
lighet, driftsäkerhet och ekonomi.
Samtidigt med anvärmningen utfördes driftprov av 
anläggningens elpanna.
Uppvärmningen skedde i 4 faser enligt fig 2:28 - 2:31.
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3. EKONOMI/FINANSIERING
Projektet genomfördes av skäl som tidigare beskrivits med lagerdelen i full skala (bergrum på 100 000 m3). 
Lagret laddas under sommarhalvåret med solenergi från 
ett solfångarfält med solfångaryta 4 300 m , vilket 
motsvarar 15% av den totala värmeenergin. Resterande 
85% tillföres med hjälp av en elpanna på 6 MW, vars 
roll är att simulera en kommande etapps solfångare.
I detta kapitel redovisas det utförda systemets ekonomi samt ekonomin omräknad till 100 % solenergi.
3.1 INVESTERINGAR
Investeringarna sträckte sig över en tidsperiod av 
flera år. De investeringsposter som ej betalades år 
1983 har omräknats till detta år, varför i nedan­
stående sammanställning penningvärdet avser 1983 års 
nivå för samtliga poster (exkl moms)
Förundersökningar
Konsulter
Bergrum (utsprängning) 
värmeväxlare, in- och 
uttag)
Vattenfyllning 
Anvärmning (vatten, berg) 
Avhärdningsfilter 
Elpanna
Installationer distribu­
tionscentral
Styrning och reglering (lager, distribution)
Fjärrvärmenät
Ledning solfångar fält/ 
bergrum
Solvärmesystem (inkl mark) 
Reserv
Verklig 
investering 
Byggt syst.
15 % sol
Mkr
Beräknad 
investering 
vid 100%. 
sol
Mkr
0.6 0.6
1.8 1.8
14.5 14.5
0.2 0.2
2.1 2> 2.1
0.3 0.3
2.3 -
2.0 2.0
2.4 2.4
3.0 3.0
0.8 0.8
8.5 3) 55.0
0.5 0.5
Totalt 39 Mkr 83 Mkr
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Posten för Bergrum fördelar sig
12.4 Mkr för bergarbeten 
2.1 Mkr för installationer 
Specifik investering för själva bergrummet är således 124 kr/m3.
1)
2)
Beträffande det byggda systemet pågår fortfarande anvärmningen varför verklig slutkostnad ej ännu 
föreligger. Så vitt idag kan bedömas kommer anvärm- 
ningskostnaden ej att överstiga de angivna 2.1 Mkr.
3)
Solvärmesystem 8.5 Mkr innefattar 800 kkr för 48.000 m2 mark. Specifik investering för solfångare 
monterade på stativ är således 1780 kr/m2.
3.2 FINANSIERING
I det byggda systemet har investerats totalt 39.0 Mrk. Projektet har finansierats enligt nedan:
Mkr
Statens råd för byggnadsforskning 
(Experimentbyggnadslån) 18.5
Uppsala Kraftvärme AB (varav investeringsbidrag 1.3 Mkr) 16.5
HSBs Riksförbund O•CN
SKANSKA 2.0
39.0
För investeringar fakturerade under 1982 
fanns ett tillfälligt investeringsbidrag 
maskininstallationer. UKAB beviljades av 
1.3 Mkr.
och 1983 
avseende 
dessa medel
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3.3 TOTALKOSTNADER (kapital, drift och underhåll)
3.3.1 Förutsättningar
Byggt system
Investering 39 Mkr
Beräknad energi- 8 000 MWh
prod.
Drift- och 400 Kkr/år
underh.kostn
System med 
100 % sol
83 Mkr
8 000 MWh
850 Kkr/år
Avskrivningstider lager 40 år 
solfångare 20 år 
övrigt 30 år
Ränta realränta 4% respektive nominell ränta12%
Kalkylmetod annuitetsmetoden
För drift och underhållskostnad har räknats med 0.5% 
av investeringsbeloppet/år för bergrummet och 1.0% för 
övrigt (förundersökning, konsulter, vattenfyllning 
och anvärmning har ej medtagits i beräkningsunder­
laget) .
3.3.2 Resultat
Byggt system 100% sol
Real- Nom ränta Real- Nom ränta
ränta ränta
4% 12% 4% 12%
Investering 28.9 69.5 61.8 135.0
El 10.5 10.5 - -
Drift och 
underhåll
5.2 5.2 10.7 10.7
S:a öre/kWh 44.6 85.2 72.5 145.7
Specifik
inv.kostnad 4.9 kr/kWh, år 10.4 kr/kWh, år
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3.4 EKONOMISK JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE PROJEKT SAMT 
UTVECKLINGSPOTENTIAL
Investeringsbeloppet i det byggda systemet är 39 Mkr. 
Med 100 % sol har investeringsbeloppet beräknats till 
ca 80 Mkr. Specifik investeringskostnad för det totala 
byggda systemet (produktion, lagring och distribu­
tionssystem) är 4,9 kr/kWh, år och för 100 % sol
10.4 kr/kWh, år.
Med avskrivningstiden 40 år för lager, 20 för sol- 
fångare och 30 år för övrigt blir totalkostnaden för 
värme i Lyckebo 45 öre/kWh vid realränta 4% och 85 
öre/kWh vid nominell ränta 12%. Om det byggts för 100 
% sol hade kostnaderna blivit 73 öre/kWh respektive 
146 öre/kWh.
I Lyckebo betalar dock abonnenterna lika mycket för värmeleveranser som de anslutna till det stora fjärr­
värmenätet i Uppsala.
Nedan visas några ekonomiska nyckeltal för Lambohov, 
Ingelstad och Lyckebo. Beräkningsmetodiken är inte 
identisk för de tre anläggningarna och investerings­beloppen hänför sig till olika genomförandeår och 
således olika penningvärden. Nyckeltalen illustrerar 
dock de ekonomiska framsteg som gjorts på grund av uppskalning och vidrareutveckling. Skillnaderna penningvärde och beräkningsmetodik är försumbara i 
sammanhanget.
Ar AntalIgh Invest. Mkr
Invest. kr/lgh
Energiprod
MWh/år
Solfångare
kr/nw
Värmelagerkr/nv
1979 Ingelstad 52 11.8 236 000 1 100 3 000 600
1980 Lambohov 55 16.3 296 000 900 1 300* 485
1983 Lyckebo 550 39.0 71 000 8 000 1 780 124
* takintegrerad, exkl samlingsledningar
Solfångar systemet i Lyckebo är utvecklat för stora 
system med höga temperaturer. Denna solfångarteknik 
introducerades 1982 i samband med Lyckebo-proj ektet. Leverantören uppger att en teknikutveckling därefter 
skett, innebärande en pris/prestandaförbättring på ca 
25%. Marknaden är dock ännu för liten för en ratio­
nell serieproduktion varför ytterligare kostnads-/ 
prestandaförbättringar på ca 25% kan förväntas om 
serieproduktionens fördelar kan utnyttjas.
Med dagens teknik kan man således förvänta sig en 
halvering av kostnaden för solfångar systemet jämfört 
med den utförda Lyckeboanläggningen.
Värmelagret i Lyckebo har utformats för att optimalt 
kunna utnyttja olika temperaturnivåer för inmatad, 
respektive utmatad energi. Genom att energin finns 
lagrad i vätska kan effekten vid såväl laddning som 
uttag ökas genom utökning av pumpar, rör och värme­
växlare .
Bergrummet har utförts med modern rationell 
bergsprängningsteknik. Utvecklad och anpassad för 
stora bergvolymer. På grund av höga "startkostnader" 
för bl a transporttunnlar, schakt och serviceanlägg­
ningar minskar volymkostnader vid ännu större lag- ringsenheter .
Med modern värmepumpsteknik kan det sannolikt i andra 
lagringstillämpningar vara intressant att utöka lagringskapaciteten genom att kyla lagrets kalla del 
till ca +5°C.
Sammantaget kan således den använda lagringstekniken 
utvecklas både ekonomiskt och tekniskt, så att en 
lagring av energi kan ske till ca 50% av kostnaderna 
för Lyckebo-anläggningen, enligt leverantörens upp­
gifter .
.
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4. FORSKNING OCH UTVÄRDERING
4.1 INLEDNING
Lagring av hetvatten i oinklädda bergrum är en helt ny 
teknik. Denna är föremål för ett omfattande forsk­ningsprogram inom ramen för Vattenfalls s k Avesta- 
projekt ( beträffande rapporter därifrån se litter- 
turförteckning). När beslutet att bygga Lyckeboan- läggningen fattades, bedömdes det lämpligt att genom­
föra en driftuppföljning samt en forskningsinsats.
4.2 MÅLSÄTTNING
Forsknings- och utvärderingsinsatsernas målsättning är 
att genomföra en teknisk utvärdering av systemfunk­
tionen så att underlag skapas för en bedömning av 
teknikens ekonomi utgående från aktuella kompo­
nentkostnader vid bedönmningstillfället
att kontrollera inverkan av bergrumslagret på berg­
stabilitet, grundvatten och yttre miljö.
4.3 OMFATTNING
Forskningsprogrammet för Lyckeboprojektet, består av:
- systemfunktion, övergripande
- uppföljning och utvärdering 
av solfångaranläggningen
- utvärdering av den tekniska 
funktionen hos energiförsörj­
ningssystemet med tyngdpunkt 
på bergrummet.
- bergstabilitet.
- vattenkemiska undersökningar.
- geologi, geohydrologi.
- omgivningspåverkan på befint­
lig vegetation.
-värmeförlustberäkningar
VIAK AB, Falun 
m fl
Studsvik Energiteknik 
AB, Nyköping
Vattenfall
Älvkarlebylaborato-
r iet
Stiftelsen Berg­
teknisk forskning 
Råcksta
Chalmers Tekniska 
Högskola, Insti­
tutionen för Geo­
logi, Göteborg
VIAK AB, Göteborg
Firma Markplan 
Uppsala
Lunds Tekniska Högskola, Lund
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4.4 SOLFÄNGARANLÄGGNINGEN
4.4.1 Målsättning och uppläggning av utvärderings­
programmet
Studsvik Energiteknik ansvarar för datainsamling från 
och utvärdering av solfångaranläggningen. Utvärdering 
och analys begränsas till själva solfångaranläggningen 
varför simuleringen med elpannan ej ingår.
Utvärderingsprogrammet har utformats både för att 
följa solfångar fältets totala energiproduktion och 
motsvarande klimatförutsättningar och för att möjlig­göra detaljerade analyser av solfångarnas prestanda 
och dynamik under olika driftförhållanden.
Genom användande av ett datorbaserat mätsystem har 
relativt omfattande databehandling gjorts möjlig redan 
i mätsystemet. Sålunda kan t ex solfångar fältets 
energiproduktion indelas i temperaturnivåer och 
vissa temperaturer medelvärdesbiIdas viktat med 
avseende på momentan effekt från fältet.
Den övergripande målsättningen för utvärdering och 
analys kan brytas ned i följande delmål:
- redovisa energiproduktion, drifttillstånd, hjälp­
energi och instrålning relaterat till effektviktat 
medelvärde för drifttemperatur m m. Dygns- och 
månadsvärden i första hand. Redovisa Input/Output- diagram för avgränsade perioder (månad) med lik­artade klimatförutsättningar.
- redovisa klimatdata.
- redovisa temperaturnivåer i det centrala systemet 
för att kunna följa temperatur förluster i värme­
växlaren, m m.
- vid några tillfällen manuellt mäta upp och redovisa 
temperatur fördelningen i solfångar fältet under drift 
(endast lokala givare i fältet).
- redovisa insamlad energi, instrålning, verkningsgrad 
och drifttid uppdelat i temperaturklasser från 10 - 100°C med 10°C intervall.
- under en period analysera fördelning av instrålning, 
solfrekvenser och varaktighet på effektklasser i området 100 -1 000 W/m^ med 100 W/m^ intervall. 
Materialet kommer att användas för att analysera 
solfångarnas dynamiska egenskaper och för att 
fördjupa förståelsen av mekanismerna bakom 
Input/Output-diagrammen.
- studera start- och stopp-förlopp vid några olika 
driftförhållanden och, om nödvändigt, lagra data med 
högre frekvens under några korta perioder.
- genom on-line-simulering av solfångarfält och 
rörsystem verifiera och korrigera beräkningsmodellen 
för teoretisk energi. Vid jämförelse mellan teo­
retisk förväntad och uppnådd energiproduktion 
studera orsaker till eventuellt sänkt energitill­
gänglighet .
- redovisa solfångarnas prestandaparametrar t ex i verkningsgradsdiagram under olika yttre driftbe­
tingelser. Eventuell degradering av prestanda 
undersöks.
Redovisning kommer att ske löpande månadsvis i form av 
en större mängd driftdata och vissa energidiagram.
I slutrapporten kommer ett större antal samband, 
driftförlopp och prestanda att redovisas i grafisk 
form tillsammans med de ovan skisserade utredningarna 
inom varje delmål.
Förutom det material i form av mätdata som ligger till 
grund för rapporten kommer drifterfarenheter från UKAB 
(Uppsala Kraftvärme AB) såsom tillgänglighet, fel­
orsaker och insatser för korrigerande och förebyggande 
underhåll att redovisas.
4.4.2 Mätdatainsamling
Datainsamlingen görs i en bordsdator HP -85 via 
överföring av data från det styr- och reglersystem 
(ett PC-system: Procontic DP 800) som styr anlägg­
ningen .
PC-systemet består av en centralenhet placerad vid 
bergrummet och en underenhet placerad vid solfångarna.
Den mätutrustning (givare, kablage och signalomvand­lare) som används för mätprojektet, är ansluten till 
PC-systemet vid solfångaranläggningen och rådata 
överförs sedan till bordsdatorn i ett datatelegram 
varje minut. Kommunikationen sker seriellt i 
ASCII-form, varför datatelegrammen också direkt kan 
skrivas ut på en vanlig printer, Se figur 4:1.
PC-SYSTEM
PULSRÄKNARE(SOLSYSTEM)
SERIE- HP 3497 
VOLTMETERFACE
HP-IBSERIELL
FÖRBINDELSE
RESERV
PRINTER
BORDSDATOR UTVÄRDERING
TAPE
GOO 1
GO 0 4 PRINTER .— PLOTTER
PRINTERHP-9845SOLINTEGRATOR
W201 FLOPPY
T251 G21 0
T252 WINCHESTERDISCVÄRMEMÄNGDSMÄTARE
Fig 4:1 Blockschema över mätutrustning och utvär­
deringssystem för sol fångarsystemet.
Emellertid blir, genom systemets uppbyggnad, mätdatas 
tillgänglighet och noggrannhet beroende av att styr- 
och regler systemet arbetar på ett riktigt sätt.
Av denna orsak har under sommaren 1983 en annan 
mätutrustning hyrts in för att kunna starta mät­
ningarna i väntan på att data från PC-systemet skulle 
bli tillgängliga.
Från slutet av oktober 1983 har data insamlats via 
PC-systemet.
För datainsamling har givare för solinstrålning 
(solfångarplan, horisontellt), vindhastighet, elenergi 
samt temperaturgivare och flödesmätare för energi­
beräkning anslutits. Processens tillstånd avläses med 
indikatorer på de två solpumparna, och på ändläget för bergssidans reglerventi!. Regler signaler för pump­
varvtal och ventilläge är också anslutna.
I figur 4:2 redovisas samtliga givare i ett block­
schema .
SOLFÂNGARE 320 mJ 
36 lokala
termoelement 
15 lokala PT-100 
givare
G004
G001
UTETEMPERATUR E100
S100a
S1 00b SOLPUMPAR ENERGI
S011 a Q112
SOI 1b S101F)wi ooRP100
T100
VINDGIVARE
V010
ENERGI
W201 Q201
Q210 
ENERGIS200
RV100
W200 Q200 
S201
BERGKULVERT
Fig 4:2 Givarp!acering i so!fångaran]äggning
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Mätpunkterna i soifångarfältet är lokala och avläses 
manuellt med ett bärbart instrument.
De primärdata (20 mätvariabler) som ingår i data­
telegrammet bearbetas (kalibrering, datareduktion osv) i en standardmätprogramvara som anpassats för att ta 
emot data via seriekanal.
Utgående från mottagna kalibrerade rådata beräknas 
sedan ett större antal teoretiska värden (teoretisk 
energi, medeldrifttemperatur, solinstrålning på hela 
solfångar fältet osv).
Samtliga momentanvärden (mätvariabler och beräknade 
variabler) reduceras kontinuerligt till reducerade 
data (medelvärden, ackumulerade värden, min, max osv) 
vilka lagras på band varje timme. Under natten be­
gränsas lagringen till enbart klimatdata.
4.4.3 Utvärdering av primärdata
Utvärdering av insamlade data består av följande 
delmoment:
- kopiering och eventuell korrigering av insamlade 
timdata för lagring på winchester-disk.
- sammanställning av dygnsvärden och månadssummor samt 
redovisning av "lnput/Output"-diagram i form av 
månadsrapport.
- olika analyser och grafisk presentation av timvärden 
för att lösa de ovan uppställda delmålen.
- sammanställning av år söver sikter.
Utvärdering sker i en större bordsdator och styrs till 
största delen av parametrar i sina rutinmässiga delar.
Vid framtagning av år söversikter och slutrapport kan 
grafiska redovisningar göras av selekterade timdata- 
block uppfyllande vissa uppställda villkor.
Genom detta kan speciella driftsituationer, i det 
stora material av timdata som finns tillgängligt, 
letas upp och jämföras.
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4.5 LAGRET SAMT SYSTEMFUNKTIONEN
4.5.1 Målsättning
Syftet är att bestämma energiflöden och temperatur­
förhållanden i systemet så att bergrummets energi- och 
temperaturverkningsgrader kan beräknas och systemets allmänna funktion bedömas.
Vidare studeras skiktstabilitet och sker utvärdering 
av effektiviteten hos in-utmatningsanordningarna.
4.5.2 Utvärdering av bergrummet som systemkomponent
Systemets energiflöden bestämmes genom mätning av 
volymflöden och temperaturdifferenser och integrering se fig 4:3.
Energiinnehållet vid en viss tidpunkt i bergrummet 
erhålls ur mätning av den vertikala temperaturför- 
delningen. Förlusterna under en viss period erhålls som under perioden till bergrummet inmatad energi 
minus utmatad plus skillnaden i energiinnehåll i 
bergrummet mellan periodens början och slut.
Lagrets energiverkningsgrad beräknas.
Utvärderingen inriktas även på att bestämma karak­
teristiska temperaturer för de olika energiflödena. 
Lagrets temperarurverkningsgrad efter en årscykel bestämms.
4.5.3 Utvärdering av bergrummets hydrauliska och 
värmetekniska egenskaper
Utvärderingen inriktas på studier av skiktstabilitet 
samt på in-och utmatningsanordningarnas funktion. Som 
underlag för detta mäts den vertikala temperatur­fördelningen i lagret.
4.5.4 Instrumenter ing, datainsamling, rapportering
Mätningen och primär datainsamling genomförs med 
standardutrustningen för reglering och övervakning. 
Från reglerdatorn läggs de storheter som är intres­
santa för utvärderingen ut på kassettband som sedan 
skickas till Älvkarlebylaboratoriet för vidare bear­betning .
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4.5.5 Mätstorheter, datareducering 
Fyra typer av mätstorheter förekommer:
- Energi- Temperatur
- Flöde
- Status hos ventiler
I styr- och reglerdatorn reduceras datamängden genom 
integrering av effekt och flöde och medelvärdering av 
temperatur så att timsummor respektive timmedelvärden 
bildas. Dessa matas ut på kassettband. Ventilstatus 
registreras och matas ut vid timmens slut.
FJÄRR­
VÄRME
LPS2LPS1
T0PP1 T0PP2
BERGRUM
Figur 4:3 Energiflöden i Lyckebosystemet. 
Principskiss
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4.6 BERGSTABILITET
Om hetvatten förvaras i bergrum kan vissa problem 
förutses. Dels kan värmeutbytet mellan berget och 
vattnet påverka driften dels påverkas berget rent 
hållfasthetsmäss igt.
Varmvattnet som lagras i rummet kommer att värma upp 
berget, vilket leder till värmespänningar i berget.
Det intressantaste fenomenet i detta sammanhang är att 
temperaturen varierar, vilket skulle kunna orsaka att 
kvarstående deformationer efter varje temperaturcykel 
ackumuleras med instabilitet som följd.
Det föreligger således ett behov att övervaka de 
deformationer som berget undergår till följd av 
temperaturfluktuationerna. Omfattande undersökningar 
av detta slag ingår i Avesta-projektet (se litteratur­
förteckningen) . Den begränsade studie som rör Lyckebo- 
projektet är koncentrerad till det som skiljer de båda 
anläggningarna i Avesta och Lyckebo åt, nämligen till 
mittpelaren.
Två stycken lodräta borrhål, det ena över rummets 
hjässa, det andra genom hela pelaren, har borrats från 
markytan. Se figur 4:4. I hålen finns fastgjutna 
mätklackar med en meters mellanrum, vilkas inbördes 
förskjutning kan mätas. Mätning av dessa relativa 
förskjutningar äger rum ungefär en gång i kvartalet. 
Mätningarna ger bl a besked om den intrikata frågan 
huruvida mittpelaren är utsatt för drag eller tryck.
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Figur 4:4 Översiktsbild för deformationsmätningar i 
vertikala mäthål.
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4.7 VATTENKEMISKA UNDERSÖKNINGAR
Vattnet som används i berglagret är grundvatten, 
hämtat från en provpumpningsbrunn i en grusås i 
närheten. Vid fyllning, som skedde under ca 6 veckor 
under hösten 1982, gjordes en partiell avhärdning av 
vattnet där hårdheten minskades från 17°dH till ll°dH. 
Denna resterande hårdhet gav upphov till beläggningar, 
(kalciumkarbonat) under anvärmningen i värmeväxlarna, 
vilket förorsakade en del problem i igångkörnings- 
skedet. Avhärdningen kommer att pågå tills bergrums- 
vattnet innehåller 2°dH vilket är jämviktsläge vid 
90°C.
Löslighetsprodukten för de mineraler som finns lösta i 
lagringsvattnet samt för dem som vattnet löser ut ur 
berget och ur förstärkningsbetongen är en funktion av 
de olika mineralens koncentrationer samt av vattnets 
temperatur. Detta medför att lösta mineral kan de­
poneras i främst värmeväxlarna som ingår i systemet. 
Dessutom är vissa typer av joner aggressiva mot 
metaller. Det är således av stor vikt att fortlöpande 
mäta koncentrationen i vattnet av ett antal intres­
santa joner.
Det vattenkemiska forskningsprogrammet omfattar analys 
av bergrumsvattnet med avseende på följande joner:
Silikat (SiC>2)
Aluminium (Al)
Natrium (Na)
Kalium (K)
Kalcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Järn (Fe)
Fosfat 
Sulfat 
Klor id 
Syre
Nitrat
Vidare anlyseras vattnet med avseende på sin konduk- 
tivitet, som är ett integrerat mått på jonkoncentra­
tionen, samt med avseende på pH-värdet, dvs surhets- 
graden. Analys utförs en gång i månaden. Dessa ana­
lyser gör det sålunda möjligt att studera hur mineral­
koncentrationerna varierar med tiden och vattentem­
peraturen. Analysprogrammet genomförs av Institutionen 
för geologi vid Chalmers Tekniska Högskola. Rutinan­
alyserna kräver snabb expediering och utförs vid UKAB 
i Uppsala.
Vidare har laboratorieundersökningar genomförts genom 
att provstycken tagits från berget i Lyckebo samt från 
betongen i bergrummet. Dessa prover har kokats i 
vatten från bergrummet i autoklav på Chalmers Tekniska 
Högskola.
4.8 GEOLOGI - GEOHYDROLOGI
Lokaliseringen av värmelagret föregicks av en 
omfattande hydrogeologisk studie, dels för att finna 
det bästa läget för bergrummet, samt dels för att ge 
ett projekteringsunderlag. En första del i 
utvärderingsprogrammet är därför att stämma av 
resultatet mot förundersökningarna.
Under byggnadstiden genomfördes regelbundna bergs­besiktningar och vatteninflödet mättes. Vidare gjordes 
en noggrann berg- och sprickkarter ing innan rummet 
fylldes med vatten. Resultatet av dessa arbeten redovisas i en särskild rapport.
När lagret är i drift, måste vattentrycket i rummet 
balanseras mot grundvattennivån i omgivningen för att 
inte värme skall förloras genom ett vattenutbyte. För 
att kontrollera detta, mätes grundvattennivåerna i 
kringliggande borrhål och i bergrummet. Samtidigt mätes temperaturen i borrhålen för att spåra eventuel­
la värmeläckage.
4.9 PÅVERKAN PÅ BEFINTLIG VEGETATION - DOKUMENTATION 
AV UTGÅNGSLÄGE
När man, som i Storvreta, använder ett bergrum i 
naturmark som magasin för t ex uppvärmt vatten kan man 
på sikt befara att mark och vegetation kommer att 
påverkas. Förutom av byggverksamheten ändras natur­
miljön sannolikt av ändrade vatten och värmeförhål­landen i marken under driftskedet.
Avsikten med studien är att främst dokumentera och på 
sikt även utvärdera den påverkan på befintlig vegeta­
tion som en uppvärmning av berget medför. I det 
aktuella fallet är vegetationen, som är den befintliga 
naturmarksvegetationen, vattenförsörjd endast genom 
nederbörd och grundvattenyta saknas i de tunna, lösa 
jordlagren. En sänkning av grundvattennivån förväntas 
därför ge endast marginell effekt bortsett från i 
vissa mindre områden.
Huvudproblemet är hur den relativt långsamma upp­
värmningen av marken ovan lagret ändrar ståndorts- 
förhållanden och hur förändringen kan påvisas i den 
befintliga naturmarksvegetationen. Nedan presenteras 
de effekter som är tänkbara i detta fallet.
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En eventuell uppvärmning av berget vid markytan 
startar följande för vegetationen viktiga händelse­förlopp:
- förlängd vegetationsperiod - ändrad fenologi
- försämrad vattenförsörjning - ändrad 
vegetationssammansättning
- markorganismernas antal och aktiviteter på­
verkas
- snabbare vittring på sikt
Detta projekt kommer att resultera i en dokumentation 
av nuläget i området. Uppföljning kan sedan ske om ett 
antal år för att förändringen skall kunna bekräftas till typ och omfattning.
Metoden som användes för detta är att ett antal 
provytor i form av band, 2 m breda och 30 - 50 m långa 
placeras i olika riktningar över bergrummets topp. På 
samma sätt placeras provytor på ett referensområde i 
närheten. I provytorna noteras samtliga växter och 
deras täckningsgrad. Ytorna fotodokumenteras med lodbilder.
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4.10 VÄRMEFÖRLUSTBERÄKNINGAR
När vattnet i bergrummet börjar värmas leds värme bort 
genom berget. Under inledningsfasen under vilken 
berget uppnår värmemättnad försvinner avsevärd mängd 
värme ut i berget. Dessa förluster kan betraktas som 
ett slag av nödvändig investering. Efter det att 
värmemättnad uppnåtts, som för Lyckebolagrets del tar 
omkring 4 år, sker fortlöpande värmeförluster som 
belastar driftsekonomin.
Beräkning av förlusterna kommer att utföras av 
Lundagruppen för markvärme vid Lunds Tekniska Högskola 
och jämförelser göras med de värmebalanser 
Älvkarlebylaboratoriet kommer att ta fram baserade på 
de mätningar som utförs.
4.11 DOKUMENTATION AV FORSKNINGSRESULTAT
Resultaten av ovanstående undersökningar redovisas av 
flera olika rapportutgivare. Undersökningarna beskriv­
na under pkt 4.4 ovan redovisas i arbetsrapporter och 
delrapporter som utges av Studsvik Energi AB under det 
att resultaten från övriga undersökningar redovisas i 
rapporter utgivna av Stiftelsen Bergteknisk Forsk­
ning.
En samlad slutrapportering kommer att ske i någon av 
BFRs rapportserier.
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Värmeförluster och temperaturfördelning i berget. 
Preliminära beräkningsresultat 1981-03-12.
För att bättre kunna dimensionera det planerade värmelagret i 
berggrunden söder om Storvreta, Uppsala kommun, har beräkningar 
gjorts för att uppskatta värmeförlusterna från lagret. Beräk­
ningarna utfördes med hjälp av programmet TEUFEM som är ett 
programpaket grundat på finita elementmetoden (FEM). Vid en 
tidigare beräkning har vi testat datorprogrammet och valet av 
elementfördel ning och tidssteg mot en analytisk lösning och visat 
att överensstämmelsen var mycket god. Eftersom det planerade 
lagret har en cylindrisk form (se bil. 1) är det rimligt att 
använda en 2-dimensionell cylindersymmetrisk beräkninqsmodell. 
Detta kan ge en god utgångspunkt för att förutse det verkiiga 
lagrets beteende vid olika omständigheter. Beräkningsmodellen 
och den finita elementfördelningen kan ses i bilaga 2. Som 
framgår av bilaga 2 går beräkningsmodellens gräns 90 m från 
lagrets symmetriaxeln (rand 3) och 60 meter under lagrets 
botten (rand 2). Denna avgränsning är vald med hänsyn till berqets 
sprickighet och den ger möjlighet till att i viss mån ta hän­
syn till grundvattenströmningen i sprickorna. Som randvillkor 
har nämligen vid de här ränderna antagits att temperaturen ä£
6°C konstant i tiden och att värmeövergångstalet a är 250 j=~xrr, 
(dvs grundvattnet bortför värme konvektivt). Berget har annars 
antagits vara isotropt och nedanstående generella parameter- 
värdenhar använts, vilka är tagna från VIAK:s förundersökning, 
ref (1) eller erfarenhetsvärden.
Värmeiedningstal i berget k 
Värmekapacitet i berget c 
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Bergets initial temperatur T 
Lufttemperatur vid markytan T
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Vattentemperaturen i lagret antogs variera enligt följande:Vid start är lagret fyllt med 6°C-igt vatten. Sedan höjs vatten­temperaturen homogent till medeltemperaturnivån 65°C på 3.3 
månader(100 dagar) och därefter antogs att temperaturen är konstant i tiden och lika med medeltemperaturen 65°C. Detta 
antagande kan ge en god bedömning av medel förlusterna, men tar fnte hänsyn till temperaturskiktningen och bergets deltagande i 
värme!agring. Beräkningen med ovan presenterade indata kallas för beräkning 1. Utöver beräkning 1 har vi utfört en annan be­räkning, beräkning 2, som skilde sia från beräkning 1 endast beträffande värmeövergångstalet (c^) mellan vatten och berg. 
Målet var att undersöka beräkningsresultatens känslighet för olika värmeövergångstal. I beräkning 2 användes aj = 150 
istället för = 250. Skillnaden i medel förluster var 
mindre än 1 procent.
Beräkningsresultaten för medelförlusterna är redovisade i 
bilaga 3 och 4. Temperaturfältet vid tiden 16 år efter start 
anges i bilaga 5. Sammanfattningsvis kan sägas att medelför­lusterna beräknats till:
1700 MWh under anvärmningsperioden (första 100 dagarna)
4500 MWh under det första året efter anvärmningen 
2300 MWh mellan det 2:a - 3:e året efter start 
1620 MWh 6:e - 7:e -"-
1360 MWh 15:e - 16:e -"-
De ovan nämnda årsmedelförlusterna har ett mycket ojämn fördel­ning under året. Värmelagringen i berget är stor och enligt de preliminära beräkningarna är förlusterna under laddningsperioden ca 35 % högre än medel förlusterna, medan under urladdningsperioden får man tillbaka ca 35 % av medelförlusterna från berget. Dessa värmemängder kan på ett avgörande sätt påverka vattentemperaturen 
i lagret.
Som fortsatta beräkningar avser vi modifiera vår beräkningsmodell så att de ovan beskrivna effekterna kan kvantifieras bättre och ge säkrare underlag för driftstrategi och ekonomi för lagret.
Vi ber Er att ta del av resulataten som underlag för fortsatta 
diskussioner och beräkningar. Sneciellt intressant anser vi det vara att jämföra det ringformade bergrummet med två parallella tunnlar beträffande förluster och temperaturfördelning.
Med vänlig hälsning
STATENS VATTENFALLSVERK
BYGGNADSTEKNIK
VATTENBYGGNADSLAB0RAT0RIET
Mats Henriksson
Ref 1 UKAB, Lyckebo II.Geologisk undersökning, VIAK 5412.1236
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Den 15:e cykeln ger effektiviteten 0.772 för D=30 och 0.782 för 
D=35.
Figur 2.1 visar temperaturen före urladdning längs en vertikal 
linje på radien 27.5 meter, d:v.s. nära bergrummets mitt, under 
cykel 1, 5 och 15. Värmeledningsförmågan i bergrummet är 5 W/mK
50
TEMPERATURE
Figur 2:1. Temperaturen före uriaddning längs en vertikal!inje på 
radien 27.5 meter under cykel 1, 5 och 15.
i vertikalled. I figur 2.2 visas temperaturen längs en linje i
\
radiell riktning på djupet 50.5 meter för samma tidpunkter. 
Uppvärmningen av omkringliggande skikt kan här iakttas. Efter 
15 cykler har temperaturen på ett avstånd av 60 meter från lagret 
höjts någon grad.
100
RADIUS
Figur 2.2. Temperaturen före urladdning längs en radiell linje på 
djupet 50.5 meter (D=35) under cykel 1, 5 och 15.
I figur 2.3 visas vertikala temperaturprofiler nära lagrets 
mitt, före injektion och före extraktion, under den 15:e cykeln. 
Influensområdet för den årliga temperaturvariationen i lagret 
sträcker sig knappt 10 meter in i berget.
TEMPERATURE
Figur 2.3. Temperaturen före injektion resp. före extraktion längs 
en vertikal linje på radien 27.5 meter under cykel 15.
\ V
I figur 2.4 visas temperaturen på det inmatade och utmatade vatt­
net under cykel 1, 5 och 15 för injektions- och extraktionsperio- 
der. Skillnaden mellan cykel 5 och 15 är påfallande liten. När den 
första cykeln börjar är vattentemperaturen i hela bergrummet en-
Figur 2.4. Temperaturen på inmatat resp^ utmatat vatten under 
cykel 1, 5 och 15.
dast 6°C. Det krävs därför en stor energimängd för att höja tempe­
raturen i lagret till 90°C. Under uttagsperioden fylls lagret 
efterhand med 40-gradigt returvatten. Under följande cykler krävs 
därför en mindre energimängd för laddningen och effektiviteten 
blir avsevärt högre.
SAMMANFATTNING
Värmeförluster från bergrummet har simulerats med en modell där 
årsmedeltemperaturen på bergrummets yta uppskattades. Värmeutflö­
det under det femte året blev 1720 MWh. Vid stationära förhållan­
den efter många årscykler blir förlusten 1120 MWh.
Vidare har det termiska förloppet i lagret och berget simulerats 
under antagande av god temperaturstratifiering i vattnet. Värme­
återvinningen blev under det första, andra, tredje, femte, tionde 
och femtonde året 28, 55, 64, 71, 76 respektive 772. En ökning av
vattnets värmeledningsförmåga från 0.6 till 5 (för att simulera 
en extra värmeblandning) sänker värmeutvinningen med maximalt 
två procentenheter. Temperaturen på uttaget vatten under extrak- 
tionsperioden under den femte årscykeln faller från 78°C till
r70,.b/ v.
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Syftet med denna studie är att ge underlag för en bedömning av den 
termiska funktionen av ett planerat berggrundslager i Lyckebo, 
Uppsala.
Figur 1 visar en plarrövet berg rummet. Dess volym är >00 000 m3. 
Bergrummets tak ligger 30 m under markytan. Dess höjd är 30 m. 
Lagringsmediet är vatten.
Bergets värmeledningsförmåga är 3.1 W/m°C och dess Värmekapacitet 
är 2.16-106 J/m3oC.
Bergrummet användes till säsongslagring av värme. Under sommarhalV' 
året inmatas vatten med temperaturen 90°C. Tillfört returvatten 
under vintersäsongen har temperaturen 40°C.
Lagrets värmeförluster och termiska funktion undersökes med hjälp 
av datormodel1 er. Två olika modeller för lagret användes. Båda 
ger en tidsberoende beskrivning av värmeförlusterna. I den ena 
modellen föreskrives lagerytans temperatur. Om denna temperatur 
väljes till det verkliga lagrets årsmedeltemperatur kan lagrets 
årsförluster beräknas. I den andra modellen ingår en beskrivning 
av värmetransporten i lagret. Vatten pumpas genom lagret. En front 
mellan det varma och det kalla vattnet utbildas. Med denna modell 
kan även säsongsvariationerna följas.
Fig. 1.1. Plan över bergrummet.
1. BERÄKNING MED GIVEN TEMPERATUR ÖVER LAGRETS YTOR
Bergrummet anses vara cylindersymmetriskt. Avvikelsen från den 
verkliga formen är liten. I figur 2 visas den antagna geometrin 
for lagret. Lagrets volym ar 3o 4c0-ih .
Det kontinuerliga temperaturfältet beskrives med c:a 1100 tempera­
turpunkter. Den nedre randen ligger 500 m under markytan och den
vertikala yttre randen ligger 500 m från symmetril fnjen. De minsta
2
beräkningscellerna har tvärsnittsytan 1x1 m .
Markytans temperaturvariation under året saknar betydelse-för-lag­
rets funktion. Årsmedelvärdet' 6°C ansättes därför som randtempera­
tur vid markytan. Vid de övriga yttre ränderna är värmeflödet 
genom randen noll.
Som randvärden vid bergrummets ytor ansättes en uppskattad årsme- 
deltemperatur. Under laddningen fylls lagret uppifrån med nittio- 
gradigt vatten. Fronten mellan varmt och kallt vatten rör sig. 
under 1addningsperioden ner till botten. Under uttagsperioden på- 
fylles fyrtiogradigt vatten underifrån varvid fronten rör sig 
uppåt. Två olika beskrivningar av lagrets årsmedeltemperatur an­
vändes. I det första fallet ges hela lagret temperaturen 65°C.
Den andra beskrivningen tar hänsyn till effekterna av den rörliga 
fronten mellan det varma och kalla vattnet. En lineär temperatur­
fördelning mellan 90°C vid lagrets topp och 40°C vid dess botten 
ansättes.
Vid lagringens början det första året är det omgivande bergets tem­
peratur 6°C.
Figur 1.2.’Geometri för beräk- 
ningsvolymen.
Beräkningsresultat
Fall 1A. För att simulera det första årets extrema förhållanden 
ansattes en lineärt stigande lagertemperatur från lagringsstarten. 
Lagertemperaturen stiger- från G°C till 65°C under' de första hund­
ra dagarna. Därefter är lagrets temperatur konstant 65°C. Tabell 
1.1 visar årsförlusten för år 1, 5, 10 och 15, samt det insvängda 
(stationära) resultatet.
Fall 1B. Den lineärt stigande lagertemperaturen vid lagringen 
det första året ersättes med ett språng från 6°C till 65°C femtio 
dygn efter lagringsstarten. Beräkningen genomfördes för tre olika 
värmeledningsförmågor för berget. Resultat visas i tabell 1.1. Den 
lineärt stigande lagertemperaturen det första året kan väl beskri­
vas av ett temperatursprång efter halva stigtiden.
Fall 1A Fall 1B
år A=3.1
MWh
\=2.5
MWh
A=3.1 
MWh
X=3.5 
MWh
0-1 4826 4286 4838 5183
4-5 1719 1493 1718 1865
9-10 1391 1179 1391 1533
14-15 1287 1076 1287 1428
OO '1056 852 1056 1192
Tabell 1.1. Ärlig värmeförlust från lagret. Fall 2 är räknat för 
tre olika värmeledningsförmågor (W/mK) i berget.
Fall 2. Lagrets överyta har temperaturen 90°C och dess bottenyta 
har temperaturen 40 C. Väggarna har en lineär temperaturfördelning 
från 40°C vid botten till 90°C vid toppen. Lagrets temperatur hö- 
jes med ett språng till den lineära fördelning 50 dygn efter lag­
ringens början det första året. Tabell 1.2 visar den årliga värme­
förlusten för år 1, 5, 10 och 15 samt det insvängda (stationära) 
resultatet. Figur 1.3 visar den momentana värmeförlusten från lag­
ret under de femton första åren. Den streckade linjen ger det sta­
tionära värmeutflödet som erhålles efter lång tid.
Fall 2 *
år X=2.5
MWh
A=3.1 
MWh
A=3.5 
MWh
0-1 4284 4833 5181
4-5 1494 1720 1868
9-10 1186 1404 1550
14-15 1091 1310 1458
49-50 - 1183 -
OD 904 1121 1265
Tabell 1.2. Ärliga värmeför­
luster. Lagrets årsmedeltem­
peratur varieras lineärt från 
40°C vid botten till 90°C vid 
toppen.
Figur 1.3. Momenta värmeför­
luster för fall 2 (x=3.1 
W/mK). Den streckade linjen 
ger stationär förlust.
2. BERÄKNING MED INTERN VÄRMELEDNING OCH VERTIKAL VATTENSTRPMNING 
Ï BERGRUMMET
Bergrummets geometri beskrives i figur 1.2.
Begynnelsetemperaturen i det vattenfyllda bergrummet och omgivande 
berg antas vara 6°C. Temperaturen vid markytan är konstant 6°C, 
eftersom variationer kring detta årsmedel värde ej påverkar det 
djupt liggande lagret.
Lagringscykeln stracker sig över ett år och omfattar 4 perioder: 
injektion, lagring, extraktion och vila. Dessa perioder har för 
dessa körningar satts till vardera 3 månader. Under injektions- 
perioden tillförs vatten med temperaturen 90°C i bergrummets 
översta del. Vatten återleds från bergrumrr>ets nedre del. Vid ur­
laddning är cirkulationsriktningen den omvända och temperaturen på 
det tillförda vattnet är 40°C. Vattenflödet är 45.7 m^ Wfl/h. Det 
är valt så att vattenvolymen i bergrummet blir fullständigt utbytt 
under injektion och extraktion.
2.1 Numerisk modell
Den termi ska processen i och kring lagret simuleras med en nume­
risk modell. Denna modell finns beskriven i referens 1. Vid beräk­
ningen används den, explicita finita differensmetoden. Beräknings- 
området uppdelas i ett'rektangulärt gitter där temperaturfältet 
representeras med ett värde i varje cell. Den konvektiva transpor­
ten i bergrummet simuleras genom att flytta temperaturfältet, d.v.s 
temperaturen i en cell flyttas till närmaste cell i strömriktningen 
Tidssteget för den konvektiva förflyttningen bestäms av cellstorlek 
och flödeshastighet. För värmeledningen väljs tidssteget så att 
den numeriska lösningen är stabil. Genom ovan antydd metod kan 
s.k. numerisk dispersion undvikas.
Den konvektiva förflyttningen sker endast vertikalt. Konvektions- 
strömmar, som uppstår p.g.a. täthetsskillnader för vattnet i olika 
delar av bergrummet, simuleras ej. Vattnet kornner att vara skiktat 
med fallande temperatur mot lagrets botten. I den numeriska simule­
ringen indelas vattenvolymen i berget i ett antal skikt. För dessa 
har man vertikal värmeledning och ett horisontellt värmeutbyte med 
berget. Härigenom kan den vertikala temperaturprofilen med fallan­
de temperatur nedåt störas så att temperaturen i en cell blir hög­
re än ovanliggande. Skikten sorteras därför vid varje tidssteg så 
att man får en täthetsstabil fallande temperatur. Detta är givet­
vis bara en förenklad approximativ beskrivning av det verkliga för­
loppet.
Lagrets effektivitet definieras som kvoten mellan uttagen och in­
matad energimängd. Effekten vid injektion och extraktion är pro-
portionell mot temperaturdifferensen mellan tillfört och utmatat 
vatten.
Gittret för denna beräkning har 1100 celler. Beräkningstiden för 
15 cykler är 3 minuter .(CPU, UNJVAC i 100/80).
2.3 Resultat
I tabell 2.1 ges inmatad och uttagen energimängd samt effektivi­
tet för cykel 1-5, 10 och 15. Tre olika fall har studerats. För 
värmeledning i vertikalled i bergrummet används dels värmelednings­
förmågan för stillastående vatten, 0.6 W/mK, dels ett högre värde 
5 W/mK. Det högre värdet ger okad utjämning av temperaturen i 
bergrummet.
x=0.6 W/mK x= 5 W/mK
D=30 m D=35 m D=35 m
Cykel Ein
(GWh)
Eut
(GWh)
n Eih
(GWh)
Eut
(GWh)
n Ein
(GWh)
Eut
(GWh)
n
1 9.53 2.70 0.283 9.53 2.70 0.283 9.33 2.44 0.262
2 6.28 3.47 0.553 6.28 3.47 0.553 6.14 3.25 0.529
3 5.86 3.72 0.635 5.86 3.72 0.635 5.67 3.53 0.623
4 5.69 3.86 0.678 5.69 3.86 0.678 5.50 3.67 0.667
5 • 5.58 3.94 0.706 5.58 3.94 0.706 5.42 3.75 0.692
10 5.42 4.11 0.758 5.42 4.11 0.758 5.22 3.92 0.751
15 5.36 4.14 0.772 5.33 4.17 0.782 5.17 3.97 0.768
Tabell 2.1. Inmatad och uttagen energimängd samt effektivitet för 
tre fall med olika värmeledningsförmåga, X, och 
avstånd D mellan markytan och bergrummets övre begräns- 
ningsyta. Beräkningen omfattar 15 årscykler.
Effekten av detta kan utläsas ur tabell 2.1. Effektiviteten under 
den 15:e cykeln är 0.782 för x=0.6 och 0.768 för x=5, då avståndet 
D mellan markytan och bergrummets övre begränsningsyta är 35 meter. 
Två fall med avståndet D lika med 30 respektive 35 meter har simu­
lerats. Under de första 10 cyklerna kan ingen skillnad urskiljas.
■■
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 790348-0 
från Statens råd för byggnadsforskning 
till Uppsala Kraftvärme AB, Uppsala.
R43:1985
ISBN 91-540-4360-3
Art.nr: 6705043
Abonnemangsgrupp:
W. Installationer
Distribution:
Svensk Byggtjänst, Box 7853 
103 99 Stockholm
Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm Cirkapris: 50 kr exkl moms
